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Resumen ejecutivo

El 2022 fue un ano de progresos visibles y de un muy buen ritmo de trabajo para el Programa de Gestion de Salton Sea (SSMP) y

sus socios. El primer proyecto de restauracion a gran escala en la historia del Mar alcanzé hitos de construccion fundamentales,

mientras se avanzaron proyectos orientados a la comunidad y de mejora de la vegetacion alrededor del Mar en colaboracion con

entidades estatales, federales y locales.

El SSMP también realizd acciones clave tendientes a desarrollar plantillas
de acceso a las tierras y un proceso de obtencion de permisos mas
simplificado que permitiran la realizaciéon puntual de los proyectos. Los
programas de alcance y participacion de la comunidad siguieron siendo
una prioridad en 2022 gracias al trabajo arduo del Comité de Participacion
de la Comunidad y las distintas posibilidades que hubo de dialogar con el
publico y recibir sus aportes para trazar la planificacion del proyecto.

Ademas de trabajar en la entrega de proyectos como parte de la Etapa 1:
Plan a 10 aios del SSMP, el equipo publicd un borrador del Plan a
Largo Plazo (LRP) en el que se identifican conceptos para a la restauracion
a largo plazo del Mar mas alla del horizonte de 2028 del Plan a 10 afios.

El borrador del plan, que se cred con la ayuda de lideres tribales, de
organizaciones comunitarias y de agencias estatales, locales y federales,
tiene como objetivo proteger la calidad del aire, la calidad del agua y el
hébitat de la fauna salvaje, reducir las consecuencias previstas en la salud y
el medio ambiente debido al retroceso a largo plazo de Salton Sea.

El SSMP también se unio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (el
Cuerpo) del distrito de Los Angeles y a la Autoridad de Salton Sea para poner
en marcha un estudio federal de viabilidad para identificar y recomendar
proyectos y accionespara la restauracion a largo plazo del Salton Sea.

Informe Anual 2023 sobre el Programa de Gestion de Salton Sea vii



viii

Los proyectos a corto y largo plazo en el Mar
adquirieron mayor urgencia en 2022, ya que,
dadas las condiciones extremas de sequia del
sistema del rio Colorado, se hizo un llamado a
California y a otros seis estados que dependen
del del suministro del rio Colorado a reducir de
inmediatamente el uso del agua para ayudar a
estabilizar el almacenamiento en las reservas del
lago Mead y del lago Powell. El rio Colorado es
la Unica fuente de agua del valle Imperial y una

fuente muy importante para el valle de Coachella.

Dado que el Salton Sea recibe la mayor parte de
su entrada indirectamente del el rio Colorado a
través del desaglie de campos agricolas, es de
esperar que las reducciiones en el uso del agua
disminuyan la entrada al Mar y genere mas acres
de lecho expuesto.

Teniendo en cuenta esta urgencia, la Agencia
de Recusos Naturales de California (CNRA) en
diciembre de 2022 trabajé junto con el Distrito
de Irrigacion de Imperial (IID), el Distrito de
Recursos Hidricos de Coachella Valley (CYWD) y
el Departamento del Interior de los EE. UU. para
establecer el compromiso de apoyar la gestion
del Salton Sea relacionada con la conservacion
del agua en el Acuerdo de la Cuenca Baja del
Rio Colorado tendiente a acelerar los proyectos
de supresion de polvo y habitat acudtico en el
Mar. El Acuerdo de Compromiso del Salton Sea
garantiza $250 millones de fondos federales y
otras accionespara acelerar la ejecucion de los
proyectos, segun la conservacion a corto plazo
del agua en la region, y asi garantizar que las

acciones voluntarias a corto plazo para reducir
el uso del rio Colorado no tengan repercusiones
adversas a las comunidades alrededor del Mar.

La Administracion de Newsom sigue teniendo
como prioridad la implementaciéon de proyectos
que beneficien a las comunidades y a la fauna que
depende del Mar y el desarrollo de una iniciativa
para que el Mar sea sostenible en el futuro. El
SSMP, liderado por la CNRA en colaboracién con el
Departamento de Recursos Hidricos de California
(DWR) y el Departamento de Pesca y Vida
Silvestre de California (CDFW), esté trabajando
para alcanzar las siguientes metas:

e Impulsar laimplementacion de la Etapa I: Plan
a 10 anos del SSMP, que tiene como objetivo
mejorar las condiciones alrededor del Mar
mediante la construccion de 30,000 acres de
proyectos para suprimir el polvo proveniente
del lecho expuesto y crear habitats para
peces y aves.

e Trabajar junto con los socios federales y la SSA
en la preparacion y finalizacion del Estudio
de Viabilidad de Imperial Streams Salton Sea
and Tributaries con el objetivo de identificar
iniciativas para la restauracion a largo plazo
del Mar.

e Seguir fortaleciendo las asociaciones con los
gobiernos locales,organizaciones sin fines
de lucro, gobiernos tribales y comunidades
para ejecutar proyectos e institucionalizar la
participacion inclusiva de la comunidad en
los proyectos del SSMP,
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e Sumar capacidad y conocimientos
especializados al Equipo del SSMP para
permitir al estado realizar proyectos a amplia
escala.

Este informe incluye informacion actualizada
sobre las actividades llevadas a cabo por el SSMP
en 2022y la planificacion de proyectos futuros

y alianzas continuas para que el SSMP alcance
sus metas, la participacion de la comunidad y los
Proximos pPasos.

Entrega del proyecto

Desde el Ultimo informe que la CNRA envi6 a

la Junta Estatal del Aguadel Estado en febrero

de 2022, el Equipo del SSMP ha progresado de
manera activa en la implementacion de proyectos
de hébitat y supresion de polvo. Esto incluye la
realizacion de importantes hitos de construccion
del proyecto de Habitat de Conservacion de
Especies (SCH), la obtencion de permisos y el inicio
de la implementacion de tres proyectos de mejora
de la vegetacion (Clubhouse, Cauce Tule y West
Bombay Beach), conseguir acuerdos de acceso a las
tierras para el Proyecto de Demostracién Piloto
de North Lake y avanzar en el disefio conceptual
de varios proyectos de habitat que se construiran
en los proximos dos afos (incluyendo el Proyecto
de Humedales de Bombay Beach, el Proyecto de
Expansion de SCH y el Proyecto North Lake).

El proyecto de SCH de 4,100 acres es el primer
proyecto a gran escala del SSMP. Creard una red
de charcas y humedales que ofrecera habitat a
pecesy aves y suprimira las emisiones de polvo



Construccion de presa con forma de laber

para mejorar la calidad del aire regional a medida
que Salton Sea sigue retrocediendo. El proyecto
de SCH es el primero de los muchos proyectos
que el Equipo del SSMP implementard como
parte de la Etapa I: Plan a 10 anos. Este se escogio
como el primer proyecto a gran escala en parte
debido a que los modelos de equilibrio del agua
muestran que a medida que el Mar retroceda, el
extremo sur registrard la exposiciéon temprana del
lecho debido a su poca profundidad.

En 2022, se realizaron los siguientes trabajos del
proyecto de SCH:

e Construccion de todos los arcenes e islas de
anidacion y descanso y finalizaciéon de las

into en la estructura de Desvio del Rio Nuevo.

actividades de movimiento de suelos mas
importantes.

e Finalizacién de la calzada que conecta la
estacion de bombeo de agua salina con las
charcas de habitat.

e Construcciéon de interconexiones entre los
desagues del lID y la zanja de intercepcion.

e Progresos significativos en la colocacion de
presas, compuertas, electricidad y colocacion
de bombas.

En febrero de 2023 se terminé de construir la
Estructura de Desvio del rio Nuevo, disefiada para
desviar el agua y mezclarla con el agua de Salton

Sea proveniente de la estacion de bombeo salino.

Esto marcd un hito importante para el proyecto.

El Equipo del SSMP siguié formulando proyectos
de mejora de la vegetacion en tierras que son
propiedad de la Oficina de Recuperacion de
Tierras de los EE. UU. (Recuperacion de Tierras).
Después de conseguir los permisos estatales y
federales y de celebrar un acuerdo de acceso a
las tierras, se comenzd a trabajar en tres lugares
que abarcan 1,700 acres administradas por
Recuperacion de Tierras: Clubhouse, Cauce Tule y
West Bombay Beach.

En la etapa inicial de este trabajo, el SSMP
implementd métodos de supresion de polvo

a través del raspado de la superficie con

surcos grandes o la rugosidad artificial con la
colocacion de pacas de hierba. Estos métodos
reducen la velocidad del viento en la superficie
y, en consecuencia, la saltacion y emision

de polvo del lecho expuesto. Al estabilizar la
superficie y reducir la ablacion de la arena, se
crean condiciones para que sobrevivan semillas
germinadas y plantas mas pequenas. Los
beneficios fundamentales de estos enfoques

son la reduccion de la abrasion del viento en
plantas inmaduras y los beneficios inmediatos en
términos de emisiones de polvo y salud humana.

Las etapas posteriores se centraran en la mejora
de la vegetacion. Para mejorar la vegetacion
presente en el lugar, se extraerdn las especies
invasivas minimizando la perturbacion del medio
ambiente. Se han creado mezclas de semillas
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nativas y plantas cultivadas en viveros. Estas se
regaron por goteo para promover la germinacion
y el crecimiento y tornarlas autosostenibles.
Inicialmente, el agua para el riego por goteo se
suministré con camiones.

Con el objetivo de proporcionar el suministro
de agua estable y local sin transporte de larga
distancia, se estan perforando pozos profundos
de agua subterranea (hasta 800 metros de
profundidad) en las areas del proyecto.

El Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake
de Salton Sea es un lago de aproximadamente
160 acres que se ubica en el extremo norte de
Salton Sea, en el condado de Riverside, cerca de la
comunidad no incorporada de North Shore. Este
trabajo es liderado por el condado de Riverside
con fondos estatales obtenidos a través de la
Propuesta 68. En 2022, el condado de Riverside
otorgd un contrato para el disefio de este
proyecto a un consultor externo y dicho disefo
ya estd en marcha.

Asociaciones

Las asociaciones con la comunidad, los gobiernos
tribales, las partes interesadas y los organismos.
locales, estatales y federales son cruciales para
alcanzar las metas del SSMP. El Equipo del

SSMP estd trabajando junto con sus socios

para conseguir fuentes de financiamiento,
desarrollar proyectos, compartir datos, mejorar
las actividades de participacion y acercamiento
de la comunidad y simplificar los procesos de

planificacion y aprobacién. El Equipo también
colabora con socios para crear plantillas de
acceso a las tierras, disponibilidad del agua e
iniciativas para el acceso del publicoy otras
cuestiones que son esenciales para el éxito

del SSMP. En estas asociaciones, el Equipo del
SSMP reline a varios grupos de interés y lideres
regionales que refuerzan el trabajo de los
distintos comités y asesoran al SSMP, en especial
el Comité de Participacion de la Comunidad, el
Comité de Planificacion a Largo Plazo (LRPQ) y el
Comité Cientifico.

Las Tribus Nativas Americanas de California
(Tribus) poseen autoridad soberana sobre sus
miembros y su territorio y una relacion exclusiva
con los recursos de California. Las Tribus y

las comunidades tribales, segun lo descrito

en las Ordenes Ejecutivas B10-11y N15-19,
tienen intereses claros en términos culturales,
espirituales, econédmicos y de salud publica y
conocimientos culturales y tradicionales valiosos
sobre los recursos de California. El respeto por

la soberanfa tribal se traduce en la inclusién

y participacion de las Tribus como entidades
gubernamentales. En marzo de 2022, la Tribu
Cahuilla Torres Martinez del Desierto recibieron a
las Tribus Americanas Nativas del Sur de California,
ala CNRA, al DWR, al CDFW, al Equipo del SSMP
y a la Comision de Energia de California en una
mesa redonda inter-tribal para debatir temas
referidos a Salton Sea. En esta mesa redonda,

los lideres tribales y estatales debatieron sobre
asociaciones y oportunidades para los proyectos
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de restauracion y conservacion de Salton Sea 'y
sus alrededores, y el este del valle de Coachella,
asi como losesfuerzos del estado en relacion

con el desarrollo de energias renovables, litio y
recursos geotérmicos. El 4 de noviembre de 2022,
se llevo a cabo una reunion tribal conjunta sobre
el LRP para recibir comentarios y aportes sobre los
conceptos propuestos para la restauracion y los
criterios de evaluacion. El Cuerpo, como agencia
principal del proceso de Estudio Ambiental de

la Ley Nacional de Politicas Ambientales (NEPA)
para la Etapa 1: Plan a 10 afos, inicio las iniciativas
de participacion tribal en 2022. Ha mantenido
comunicaciones con las tribus por carta, correo
electronico y teléfono y se ha reunido con ellas,
quienes determinaron que desearian realizar
consultas. Las agencias colaboradoras federales

y el DWR participaron también del proceso. La
participacion tribal en el EA y el desarrollode
documentos para apoyar la protecciéon de los
recursos tribales continda en el afio 2023.

Planificacion

En 2022, el Equipo del SSMP intensificd sus
actividades de planificacion en tres frentes
principales para continuar con su vision
estratégica de entregar proyectos de supresion
de polvo y habitat en los afos restantes de la
Etapa I: Plan a 10 afos. El Equipo también se
centro en el desarrollo de una Estrategia de
Necesidades Comunitarias tendiente a identificar
las necesidades de las comunidades de Salton
Sea.



Con respecto a la planificacion ambiental, se
prepard un Estudio Ambiental (EA) preliminar
para la Etapa I: Plan a 10 afos que se esta
desarrollando con seis agencias federales y
permitird cumplir integralmente con la NEPA

y proporcionara una estructura de tramitacion
de permisos para otros proyectos de la Ftapa I.
Se recibieron los comentarios del publico sobre
el EA preliminar publicado en junio de 2022y

se prevé lanzar la version final en la primavera
de 2023. El EAy el proceso de tramitacion de
permisos brindardn un marco para coordinar
con las seis agencias federales participantes y
un enfoque simplificado para la obtencién de
fondos, el acceso a las tierras y los permisos.

Este documento de EA cubre los proyectos y

las actividades que aqui se indican: creaciéon

de habitat acuatico en los rios Alamo, Nuevo y
Whitewater, Proyecto de Demostracion Piloto de
North Lake, Proyecto de Restauracion de Canales
de Desert Shores, Proyecto de Restauracion de
Humedales de Audubon y varios otros proyectos
de supresion de polvo y habitat.

El borrador del LRP para Salton Sea que exige
la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del
Aguadel Estado se presentd en diciembre de
2022. En respaldo de este plan, se evaluaron los
conceptos de importacion de agua. El SSMP
encargd a un Panel de Revision Independiente
(IRP) reunido por la University of California en
Santa Cruz analizar los conceptos referidos a

la importacion de agua a Salton Sea para su
restauracion a largo plazo. En el LRP se incluyeron
trece conceptos de restauracion con diversas

Equipo de monitoreo en el sitio de mejora de la vegetacion de Clubhouse.

variaciones de ellos. Los conceptos se evaluaron
con criterios basados en las guias federales de
planificacion en las cuatro categorias siguientes:
(1) Eficacia, (2) Aceptabilidad, (3) Complecion 'y
(4) Eficiencia. Los conceptos de restauracion se
clasificaron en funcién de estos criterios en tres
escenarios hidrolégicos (escenarios de alta, baja
y muy baja probabilidad). El LRP recomendd

analizar con mayor profundidad conceptos
especificos y desarrollarlos en la siguiente etapa
de viabilidad y estudio ambiental, que sera
realizada en conjunto con el Cuerpoy el DWR a
través del Informe de Viabilidad de Imperial Streams
Salton Sea and Tributaries. El LRP no identificé un
Unico concepto de restauraciéon como alternativa
preferida y destaco las fortalezas de las distintas
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alternativas segun los criterios considerados. El
Plan de Implementacién de la Supervision de
Salton Sea (MIP), que es un plan de supervision
del ecosistema de Salton Sea a escala regional,
se termind en diciembre de 2022. Fue creado en
colaboracion con el Comité Cientifico del SSMP'y
varios grupos de trabajo, que incluyeron expertos
clave de Salton Sea y varios grupos de interés en
las distintas dreas de recursos, como hidrologia

y calidad del agua, calidad del aire y geografia
(cubierta de los terrenos), recursos bioldgicos,
aspectos socioecondémicos y gestion de datos.

En reconocimiento de la necesidad de una mayor
inversion en las comunidades histéricamente
insuficientemente invertidas en el Salton Sea,
CNRA apoy¢ el desarrollo de una Estrategia de
Amenidades Comunitarias del Salton Sea. El
consultor del SSMP, Better World Group, y otros
socios de la comunidad se reunieron con residentes
y representantes de diversas plataformas para
recopilar las preocupaciones y recomendaciones
de la comunidad que pueden integrarse en la
estrategia. Las necesidades vitales identificadas por
las comunidades y abordadas en este documento
incluyen el acceso equitativo al aire libre, la salud
publica, desarrollo de la fuerza laboral y desarrollo
economico sustentable, resiliencia climatica,
transporte y acceso a banda ancha.

Participacion de la comunidad y
transparencia

En 2022, el Equipo del SSMP siguié centrandose
en la participacion de la comunidad. Busca crear

y mantener de manera activa un programa de
participacion que ofrezca lineas de comunicacion
abiertas y sirva para involucrar a las comunidades
principales de la region de Salton Sea con el
objetivo de lograr que sus miembros compartan
sus inquietudes, expresen sus aportes y,
finalmente, contribuyan a la entrega de proyectos
que mejoren las condiciones de las comunidades
emplazadas alrededor de Salton Sea.

El Comité de Participacion de la Comunidad del
SSMP es el centro y la via principal para planificar
actividades de participacién e identificar

las mejores estrategias de acercamiento y
participacion para los eventos publicos del SSMP.
Ello incluye la coordinacion con los comités de
Planificacion a Largo Plazo y Cientifico del SSMP.
El Comité de Participacion de la Comunidad
consta de representantes de organizaciones
comunitarias, grupos de interés, lideres locales,
agencias gubernamentales y gobiernos tribales.
Reune a lideres de los grupos comunitarios
locales y de organizaciones no gubernamentales
para guiar los esfuerzos de participacion del
SSMP, llegar a los miembros de la comunidad a
través de distintos canales de comunicacion y
aumentar la participacion de la comunidad en las
actividades de planificacion del SSMP.

En 2022, como parte de todas las actividades
importantes continuas del SSMP, el publico
participd a través de reuniones virtuales. Durante
el afo pasado, el Equipo del SSMP realizd las
siguientes actividades de participacion:
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e Reuniones con la comunidad sobre
actualizacion del SSMP

e Reuniones del Comité de Participacion de la
Comunidad

e Reuniones del Plan a Largo Plazo
e Fvaluacion Ambiental de la NEPA
e Reuniones del IRP

e Reuniones del Plan de Implementacién de la
Supervision

e Programa de Acercamiento del Proyecto de
SCH

e Taller anual de la SWRCB

e Reuniones publicas del Comité Cientifico

Proximos Pasos

Un hito importante para 2023 seré la finalizacion
y puesta en marcha del proyecto de SCH de
4,100 acres. Sobre la base del proyecto de SCH

y previendo que habrd mas lecho expuesto

en el extremo sur del Mar, se iniciaran las

obras de planificacion y disefio en el Proyecto

de Expansion de SCH, que pretende agregar
aproximadamente 7000 acres de habitat acuatico
adyacente como parte de las metas de acres de
habitat del SSMP.

Las obras también se extenderan hacia la

costa norte del Mar. Se espera obtener acceso
al lugar para desarrollar el Proyecto North

Lake de 1600 acres. Se iniciard el disefio
conceptual de este proyecto y se identificaran
los suministros de agua. En relacién con el
Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake,



se llevaran a cabo los estudios de campo y los
disenos detallados. También se contratara a un
contratista para el Proyecto. Y, ademas, se iniciara
la construccion del Proyecto de Restauracion de
Canales de Desert Shores.

Se seguird avanzando con las obras en los

tres proyectos de mejora de la vegetacion en
Clubhouse, West Bombay Beach y Cauce Tule. Ello
incluye la finalizacién de tareas como siembra
de semillas/plantacion y riego, colocacion de
fardos en el Cauce Tule e instalacion de una
infraestructura para la propagacion del agua
pluvial. Se perforaran cinco pozos de agua
subterrdnea en los tres sitios y se proporcionara
un suministro de agua local para regar los
proyectos de vegetacion.

Ademas de las actividades importantes que

se llevaran a cabo en 2023 en estos proyectos,

se continuara con el disefio conceptual y la
planificacion de otros proyectos que se preveé
implementar en 2024 y posteriormente. Ello
incluye el Proyecto de Pantanos de Wister,

el Proyecto San Felipe Fan y el Proyecto de
Vegetacion de SCH.Aparte de estas actividades
especificas para los proyectos, el Equipo del SSMP
esta creando plantillas de acceso a las tierras 'y

un proceso simplificado para la tramitacién de
permisos que permita realizar puntualmente los
proyectos. Si bien los conceptos especificos de los
proyectos para afios futuros se describen en este
informe para mostrar el enfoque adoptado por el
Equipo del SSMP para cumplir con las metas de la

Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua,
el equipo se compromete a sequir colaborando
con la comunidad para mejorar y analizar cada
uno de estos conceptos.

El Equipo del SSMP recomienda al publico, a los
socios de la comunidad, a los gobiernos tribales y
a otras partes interesadas a participar de distintas
maneras, Como:

o Asistira los talleres y las reuniones de los
comités: la mayorfa de las reuniones estan
abiertas al publico y puede accederse a ellas
de manera virtual. Se comunica informacion
actualizada sobre futuras reuniones a través
de boletines informativos, folletos y anuncios
en medios tradicionales y redes sociales.

e Comunicarse por correo electrénico: los
interesados pueden comunicarse por correo
electrénico a la direccion cnra-saltonsea@
resources.ca.gov.

Recibir informacion actualizada y boletines
informativos en el sitio web: la informacion sobre
novedades actuales y futuras se publica en el
sitio web del SSMP, en https://saltonsea.ca.gov/.
Los interesados también pueden suscribirse

para recibir novedades sobre el SSMP por correo
electronico.
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Introduccion y objetivo

El futuro de Salton Sea (el Mar) sigue estando en el centro de la escena nacional dado que la cuenca del rio Colorado sufre una sequia histérica que ya

lleva dos décadas, esto sumado al aumento de la demanda de agua en la cuenca y al pronéstico de que las condiciones empeoraran en el largo plazo
debido al cambio climatico. La Administracién de Newsom se esta ocupando de implementar proyectos de base que beneficien a las comunidades y la fauna
que dependen del Mar y de allanar el camino para proyectos futuros durante esta década y posteriormente. Este trabajo es impulsado por el Programa de
Gestion de Salton Sea (SSMP), bajo el liderazgo de la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) en colaboracion con el Departamento de Recursos
Hidricos de California (DWR) y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW). En conjunto, a estas agencias se las conoce como el Equipo
del SSMP. Este Equipo trabajo de manera estrecha con socios locales, estatales, tribales y federales para avanzar en proyectos durante 2022. Las relaciones

forjadas y la experiencia adquirida hasta ahora permitiran acelerar la entrega de proyectos en 2023 y en afnos futuros.

A

e Porencima de todo, el equipo
del SSMP sigue centrado en
las siguientes metas:impulsar En este informe se destacan las
laimplementacion de la Etapa actividades de planificacion e
- Plan a 10 afos del SSMP implementacion realizadas en 2022

para cumplir con los requisitos de

la Orden WR 2017-0134 de la Junta

de Control de Recursos Hidricos del

Estado. Se centra principalmente en

Metas del informe

con el objetivo de mejorar las
condiciones alrededor del Mar
mediante de construccion de

30,000 acres de proyectos para las obras concretadas en 2022y en
suprimir el polvo del lecho planes especificos para proyectos
expuesto y crear habitats para durante 2023-2028, la capacidad de
pecesy aves. crecimiento del Equipo del SSMP

para alcanzar las metas futuras y la
colaboracién continua con socios

federales y la Autoridad de . .
regionales y comunidades locales. Este
Salton Sea (S5A) para elaborar informe también incluye informacién

y completar del Estudio de actualizada sobre el estado del
Viabilidad de Imperial Streams financiamiento del programa.
Salton Sea and Tributaries

para identificar acciones que

permitan la restauracion a largo plazo del Mar.

e Trabajar con los socios
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e Seqguir consolidando las asociaciones con
los gobiernos y las organizaciones sin fines
de lucro locales, los gobiernos tribales y las
comunidades para entregar proyectos e
institucionalizar la participacion inclusiva de
la comunidad en los proyectos del SSMP.

e Sumar capacidad y conocimientos expertos
al Equipo del SSMP para permitirle al estado
ejecutar proyectos a mayor escala.

1.1 Aspectos destacados desde la
elaboracion del Informe Anual 2022

Ha continuado el avance en la implementacion
del Proyecto de Habitat de Conservacion de
Especies de 4,110 acres. Se terminaron los
arcenes y las islas de anidaciéon y descanso, asi
como también las actividades de movimiento de
suelos. Se ha construido un arrecife para conectar
la estacion de bombeo salino con las charcas

de habitat, asi como también una presa en el
rioNuevo. También finalizo la construccion de la
Estructura de Desvio del Rio Nuevo, disefiada para
desviar el agua del rio y de Salton Sea hacia las

charcas de habitat. El proyecto estara listo en 2023.

El 16 de marzo de 2022, la Tribu Cahuilla Torres
Martinez del Desierto recibieron a las Tribus
Americanas Nativas del Sur de California, a la
CNRA, al SSMP, al DWR, al CDFW y a la Comisién
de Energfa de California en una mesa redonda
sobre Salton Sea. En esta mesa redonda, los
lideres tribales y estatales discutieron las
asociaciones y las oportunidades referidas a los

proyectos de restauracion y conservacion de
Salton Sea'y las iniciativas de las autoridades de
Eastern Coachella Valley y del estado en relacion
con el desarrollo de energias renovables, litio y
recursos geotérmicos.

Enjunio de 2022, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejércitode los EE. UU. (Cuerpo) lanzo para fines

de analisis y comentarios del publico el Estudio
Ambiental (EA) preliminar (preparado en virtud
de la Ley Nacional de Politicas Ambientales, NEPA)
para la Etapa I: Plan a 10 afos. El plan se describe
en CNRA, DWR y CDFW (2017). Este EA cubre
cuestiones referidas a cumplimiento ambiental de
distintos proyectos de la Ftapa I: Plan a 10 afios del
SSMP, incluso proyectos de charcas y humedales y
de supresion de polvo y mejora de la vegetacion
alrededor del Mar. Tras recibir los comentarios del
publico, se esta analizando el EA que, segun lo
previsto, estaré listo en la primavera de 2023.

El gobernador Newsom firmo el Proyecto de Ley
del Senado 125 en junio de 2022, que cred un
impuesto especial sobre la extraccion de litio a
partir de enero de 2023. El proyecto de ley dirige
el 80 por ciento de los ingresos fiscales al Condado
Imperial y el 20 por ciento al mantenimiento

y desarrollo de proyectos de restauracion de
Salton Seay subvenciones para la participacion
comunitaria o proyectos de beneficio comunitario
en o alrededor del Salton Sea.

El 4 de noviembre de 2022, con la colaboraciéon
de la Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto,
se llevo a cabo una reunién con los gobiernos
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tribales referida al SSMP para informar novedades
sobre el desarrollo del Plan a Largo Plazo (LRP),
incluso los conceptos de restauracion y los
criterios de evaluacion de los conceptos. Los
aportesy comentarios tribales compilados
durante la reunién se incorporaron al LRP,
principalmente aquellos relacionados con los
criterios de aceptabilidad. Seguin los aportes
realizados, se necesita mas informacién para
analizar los conceptos. Principalmente, hace falta
informacion especifica del lugar para evaluar

el impacto potencial en el acceso a recursos
naturales, recursos culturales y recursos culturales
y paisajes tribales y su proteccion. Las reuniones
informativas referidas al LRP y al Estudio de
Viabilidad del Cuerpo del Ejércitode los EE. UU.
continuaran en 2024.

En diciembre de 2022, el Equipo del SSMP
presentd el LRP preliminar para cumplir con la
Orden WR 2017-0134 (Orden) de la Junta Estatal
del Agua. Segun esta Orden, la CNRA debe
presentar un plan a largo plazo a mas tardar el

31 de diciembre de 2022, como una segunda
etapa de los proyectos de la Etapa I: Plan a 10
anos, para definir el curso de Salton Sea durante
los primeros 10 aflos. Un aporte clave para el LRP
fue el andlisis de los conceptos de importacion
de agua para el Mar. El SSMP contraté a la
Universdad de California en Santa Cruz (UCSC) en
junio de 2021 para facilitar la creacion de un Panel
de Revision Independiente (IRP) conformado

por expertos que se encargo de llevar a cabo

un estudio de viabilidad sobre las estrategias



de importacion de agua para Salton Sea. Los
resultados del anélisis independiente informaron
opciones de restauracion para el LRP y estas se
presentaron al estado en septiembre de 2022.
También estan disponibles al publico (UCSC,
2022). Las conclusiones del IRP se incluyeron en el
LRP preliminar del estado.

En diciembre de 2022 y con el objetivo de
abordar el tema de la escasez de agua en el rio
Colorado, un impacto de la sequia continua

de 23 afnos que afecta a la cuenca, las agencias
de recursos hidricos de California que usan
suministros de agua de ese rio propusieron
conservar hasta 400,000 acres-pies mas de

agua cada ano a partir del periodo 2023-2026.
De este volumen, el Distrito de Irrigacion de
Imperial (IID) y el Distrito de Recursos Hidricos de
Coachella conservarian una cantidad combinada
de 285 000 acres-pies de su entrega de agua
prevista en los lagos Mead y Powell, segun sea
necesario cada ano hasta 2026 como parte de
un plan mas integral para proteger las entregas
de todo el sistema. Seguin la forma en la que se
gestione la reduccion del flujo, se espera que esto
reduzca las entradas al mar en mas de 100,000
acres-pies, lo que afectard su nivel de agua y
salinidad. El compromiso para apoyar la gestion
del Salton Sea relacionada con la conservacion
de agua en la cuenca baja del rio Colorado para
acelerar los proyectos del Salton Sea, celebrado
por la Oficina de Recuperacién de Tierras de los
EE. UU. (Recuperacion de Tierras) en asociacion
con la CNRA, el lID y el CVWD, también prevé el

Trabajadores construyendo la estacion de bombeo de agua salina para el Proyecto SCH.

aporte de fondos federales mediante la Ley de
Reduccion de la Inflacion para los proyectos de
restauracion de Salton Sea que concibe el estado
y estan cubiertos por el EA de la NEPA descrito
anteriormente. Como parte de este Acuerdo de
Compromiso del Salton Sea, el Departamento

del Interior, el ID y el CYWD acordaron celebrar
acuerdos programaticos de acceso a las tierras
para permitir a las agencias estatales implementar
proyectos. Si el Equipo del SSMP 'y sus socios
pueden seguir cumpliendo con sus compromisos
en cuanto a proyectos, se mitigaran los efectos
potenciales del retroceso del Mar.

Continua la implementacién de proyectos de
mejora de la vegetacion en Clubhouse y Cauce
Tule, cerca de la comunidad de Salton City, y en
Bombay Beach West, cerca de Bombay Beach. Los
trabajos en estos lugares incluyen la colocacion
de pacas de hierba como etapa inicial. Esta es una
técnica conocida para reducir la velocidad del
viento y brindar beneficios inmediatos al reducir
las emisiones de polvo. Las pacas también crean
un entorno mas protegido para cultivar plantas.
Los trabajos continuos se centran en la mejora

de la vegetacion con la instalacion de riego por
goteo, la plantacion y siembra de semillas de
especies nativas y la mejora de la vegetacion
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existente. £l objetivo Ultimo de estos proyectos
es lograr cubrir el 30 % de las dreas de lecho
expuesto potencialmente emisivas con especies
de vegetacion que puedan crecer en el entorno
arido de Salton Sea.

Se han preparado otros documentos de
planificacion como complemento del SSMP. La
version final del Plan de Implementacion de la
Supervision (MIP) se lanzo en diciembre de 2022.
Se trata de un plan cientifico para identificar,
priorizar y describir las actividades de supervision
necesarias para seguir el estado y las tendencias
de los recursos de Salton Sea, que pueden
usarse para informar la implementacion de los
programas de restauracion. La Estrategia de
Necesidades Comunitarias , cuyo lanzamiento
se prevé para 2023, identifica las necesidades
clave de las comunidades de Salton Sea y detalla
recomendaciones para el SSMP, sus socios
estatales, el gobierno local y otros participantes
sobre la puesta en marcha de servicios para la
comunidad. Las necesidades fundamentales
identificadas por las comunidades que se
abordan en este documento incluyen el acceso
equitativo al aire libre, la salud publica, el
desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo
economico sostenible, la resistencia climatica, el
transporte y el acceso a banda ancha.

1.2 EnAgradecimiento

Arturo Delgado, quien lidero el Equipo del SSMP
durante un periodo de logros importantes, se

jubild de su puesto en el estado a partir del 31 de
agosto de 2022. Después de su nombramiento
en 2019 por el Gobernador Gavin Newsom como
Vicesecretario de la Politica de Salton Sea en

la CNRA, Delgado fue parte fundamental para
avanzar con los compromisos del estado en
Salton Sea, incluyendo el inicio del proyecto de
restauracion mas importante en la historia del
Mar; el comienzo de trabajos significativos de
gestion de la vegetacion en el lecho expuesto

y el aumento de la capacidad organizacional
para satisfacer las demandas de los proyectos

de restauracion en el Mar. El Equipo del SSMP
agradece sus conocimientos, su liderazgo y su
compromiso con el progreso.

1.3 Otras actividades relacionadas con
la produccion de litio

Aparte de las actividades de restauracion
descritas en este informe, la Ley de la Asamblea
1657 autorizo a la CEC a crear una Comision

de Primera Clase sobre la Extraccion de Litio

en California (Comisién de Lithium Valley). El
término “Lithium Valley” describe a la posible
industria del litio de clase mundial de California
que se centra en la recuperacion de litio a
partir de salmuera geotérmica en la region de
Salton Sea 'y la expansion de la produccion

de energia geotérmica, junto con la creacion
de oportunidades de desarrollo econdmico y
comunitario directas y relacionadas. El informe
final de la Comision de Lithium Valley se lanzé el
1 de diciembre de 2022 (Paz et al,, 2022). Si bien
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el Equipo del SSMP se ocupa de proyectos de
restauracion, trabajara en coordinaciéon con las
conclusiones expuestas en el Informe de Lithium
Valley para también respaldar las metas de dicha
comision.

1.4 Informacion actualizada sobre la
Orden WR 2017-0134 de la Junta
Estatal del Agua

La Tabla 1 describe los requisitos de preparacion
de informes definidos en la Orden WR 2017-0134
de la Junta Junta Estatal del Agua. Este informe
anual va mas alld de los requisitos establecidos en
la Ordeny brinda informacién actualizada sobre
las distintas actividades de gestidn, planificacion,
tramitacion de permisos y construccion previstas
para respaldar la entrega de los hitos futuros

del SSMP. Segun la Orden, también se debe
proporcionar informaciéon actualizada sobre

las condiciones ambientales en el Mar. Esta
informacion se resume en el Apéndice A del
informe.

1.5 Organizacion del informe

Este informe sigue el esquema general de
informes anuales anteriores. El Capitulo 2 resume
el estado del acceso a las tierras y del proyecto.
El Capitulo 3 describe las amplias asociaciones
forjadas en la regién para facilitar el desarrollo de
proyectos, incluso agencias federales, estatales y
locales, gobiernos tribales y otras organizaciones
no gubernamentales (NGO). El Capitulo 4



presenta la participacion de la comunidad y
los Socios de Salton Sea. El Capitulo 5 describe
las actividades de planificacion en distintos
niveles, como planificacion de programas,
planificacion ambiental y fondos para respaldar
la implementacion futura de los proyectos de
la Etapa I: Plan a 10 anos. El Capitulo 6 describe

(i)

(ii)

las iniciativas a corto plazo referidas a la entrega incluso entradas, nivel y salinidad del agua. El
y planificacién de proyectos para cumplir con Apéndice B incluye un detalle de las fuentes de
las metas a largo plazo que se establecen en la financiamiento del SSMP.

Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua.
El Capitulo 7 incluye las referencias. El Apéndice A
presenta un resumen de los datos que describen
las condiciones ambientales recientes en el Mar,

Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua

m Requisitos de informe Actividad del SSMP

Proyectos e hitos concretados el afio anterior

Cantidad de acres de obras finalizadas para
supresion de polvo y creacion de habitats,
desglosadas por tipo de habitat

A continuacidn, se detallan los logros clave de 2022:

Progreso importante en el Proyecto de SCH: finalizacion de la mayoria de los arcenes de charcas, islas de
anidacion y arrecife que conecta el suministro de agua salina con la bomba y las charcas de hébitat y de
la Estructura de Desvio del Rio Nuevo.

Implementacién de proyectos de mejora de la vegetacion en Clubhouse, Bombay Beach West y Cauce
Tule.

Finalizacion y lanzamiento publico de varios documentos de planificacion clave: Estudio Ambiental
Preliminar de la NEPA para la Etapa I: Plan a 10 afos, informe del Panel de Revision Independiente sobre
las opciones de importaciéon de agua, borrador publico del Plan a Largo Plazo y Plan de Implementacion
de la Supervision.

Formulacién de conceptos para los cinco proyectos que se van a comenzar a implementar en
2024/2025: Expansion de SCH, proyecto principal de North Lake, San Felipe Fan, Proyecto de Vegetacion
de SCH y Habitats para Aves en Pantanos de Wister Unit.

Proyectos de Mejora de la Vegetacion: aproximadamente 290 acres de semillas plantadas dentro

de las hileras existentes de fardos de pasto en Clubhouse y West Bombay Beach. Se comenzaron a
implementar 1085 acres mas de proyectos de mejora de la vegetacién en Clubhouse, Cauce Tule y West
Bombay Beach.

Proyectos de habitat: progreso continuo en el proyecto de SCH de 4110 acres que se espera terminar
en 2023 e inicio del Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake. Progreso en el disefio detallado del
Proyecto de Humedales de Audubon en Bombay Beach.
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Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua

m Requisitos de informe Actividad del SSMP

(iii) Proyectos e hitos futuros que se concretaran antes A continuacidn, se detallan algunas de las actividades clave previstas para 2023:
del préximo informe del progreso anual 1. Finalizacién del Proyecto de SCH.

2. Perforacion completa de cinco pozos de produccion de agua subterranea para reforzar los
proyectos de vegetacién alrededor del Mar.

3. Implementacion completa de tres proyectos de mejora de la vegetacién (Cauce Tule, Clubhouse y
West Bombay Beach).

4. Publicacién del EA final para la Etapa I: Plan a 10 afos.

5. Disefno del proyecto de expansion de SCH que incluye mas charcas al norte que usan la
infraestructura construida para el SCH.

6. Finalizacion del disefio del Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake.

7. Obtencién de derechos de acceso a tierras y agua para las cinco areas de proyecto adicionales
descritas anteriormente en (i).

8. Finalizacion del disefio para el Proyecto North Lake (mas all& del Proyecto de Demostracion

Piloto).
9. Trabajo con socios para facilitar el progreso en el Proyecto de Humedales de Audubon y Desert
Shores.
(iv) Estado de los recursos de financiamiento y los Recursos financieros: se han asignado fondos para terminar el SCH, los tres proyectos de mejora de
permisos que aun no se han conseguido para la vegetacion y el Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake y fondos parciales para la expansion
proyectos futuros de SCH, y el Proyecto North Lake principal. Los recursos en forma de tiempo del personal se asignanal

Proyecto de Humedales de Audubon. Se necesitard mas financiamiento para los demas proyectos
de la Etapa I: Plan a 10 afos identificados en este informe. Se obtendran mas fondos federales de los
fondos para sequia de la Oficina de Recuperacién de Tierras de los EE. UU. y también del Servicio de
Conservacién de Recursos Naturales.

Permisos: los permisos necesarios se evallan segun el proyecto y ya se han obtenido los que

exigen todos los proyectos que se estan construyendo. Cuando se termine el EA y se determinen

los procedimientos de la Carta de Permiso, el SSMP tendra un mecanismo simplificado para recibir
permisos federales y acceso a las tierras para los demas proyectos de la Etapa I: Plan a 10 afos. El Equipo
del SSMP respalda las iniciativas de la NEPA y de la tramitacion de permisos. El Equipo del SSMP también
ha realizado un seguimiento de la orden General de Restauracion del Estado implementada hace poco y
prevé usarla para obtener determinadas certificaciones 401.
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Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua

m Requisitos de informe Actividad del SSMP

(v) Desviaciones previstas de las fechas y superficies Se han registrado algunas desviaciones con respecto a las fechas de entrega de los proyectos, en
indicadas en la Condicién 24 de la Orden de laJunta muchos casos por demoras asociadas con la obtencion de acceso a las tierras y los derechos de uso
Estatal del Agua del agua. Seguiin nuestra concepcion actual de los pasos necesarios para implementar otros proyectos,

el Capitulo 6 describe las fechas previstas para lograr el cronograma de acres. Sin embargo, dado

que el estado no es propietario de una cantidad significativa de tierras en el perimetro del Mar, la
implementaciéon oportuna de todos los proyectos depende del esfuerzo expedito de las entidades que
si son duefas de estas tierras o las administran. Un paso importante es el Acuerdo de Compromiso

del Salton Sea sobre uso del agua celebrado con los usuarios de agua del rio Colorado en diciembre
de 2022. Este acuerdo incluye una disposicién que establece acuerdos programaticos de acceso a las
tierras para permitir a las agencias estatales implementar proyectos. De manera similar, también es
necesario obtener acceso legal a los suministros de agua de la superficie y desarrollar recursos de agua
subterranea en regiones donde la disponibilidad del agua de superficie es minima.

(vi) Progreso hacia el desarrollo del Plan a Largo Plazo El Equipo del SSMP contraté a la Universidad de California en Santa Cruz para reunir a un Panel de
descrito en la Condicién 26 Revision Independiente que se encargara del analisis de viabilidad de la importacion de agua. Este
panel comunicé sus recomendaciones en septiembre de 2022 y el informe esta disponible al publico.

Segun los resultados del informe del IRP, se identificaron opciones de restauracion para el Plan a Largo
Plazo preliminar. El Equipo del SSMP publicé la versién preliminar publica de este plan en diciembre
de 2022. En dicho plan se centrara otro andlisis de la NEPA realizado por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejércitode los EE. UU.

(vii) Si la caida anual de los hitos supera el 20 % de la La vision del estado referida a la entrega futura de proyectos para cumplir con las obligaciones anuales
obligacién anual, el informe también incluird un se describe a lo largo de este informe y se resume en el Capitulo 6.
plan que remediara esta deficiencia en 12 meses.
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Entrega del proyecto del SSMP

Desde la emision del ultimo informe de la CNRA a laJunta Estatal del Agua en febrero de 2022, el Equipo del SSMP ha progresado

activamente en la implementacion de proyectos de habitat y supresion del polvo. Esto incluye el logro de hitos importantes de
construccion en el proyecto de SCH (finalizacion de arcenes, islas de anidacion y descanso, principales actividades de movimiento de suelos
y calzada de bombeo de agua salina y ultimas etapas de la Estructura de Desvio del rio Nuevo), obtencion de permisos para implementar los
tres proyectos de mejora de la vegetacion (Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach) y colocacion de fardos y plantas y semillas en estos
lugares, acuerdos de acceso a las tierras en North Lake y disefio conceptual de varios proyectos de habitat previstos para los préximos dos

anos (como el Proyecto de Humedales de Bombay Beach, el Proyecto de Expansion de SCH y el Proyecto North Lake).

2.1 Acceso alas tierras

Las tierras ubicadas alrededor de Salton Sea son propiedad de entidades
locales, estatales, tribales y federales. Todas ellas tienen distintos procesos

y procedimientos para permitir el acceso. También existe una cantidad
considerable de propietarios privados en las parcelas afectadas. No puede
aplicarse una plantilla para simplificar el proceso. Al desglosar la titularidad
de casi 235,000 acres de tierras alrededor del Mar, estos son los propietarios
mas importantes: IID (106,000 acres), Oficina de Recuperacién de Tierras

de los EE. UU. (82,000 acres), Oficina de Gestion de Tierras de los EE. UU.
(BLM) (12,000 acres) y la Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto (10,500
acres). De los 25,000 acres restantes, solo 3,900 son propiedad del estado

y el resto pertenece a otras entidades. La mayoria de las tierras estatales
se encuentran actualmente bajo el agua y, por lo tanto, no son adecuadas
para el desarrollo de proyectos de hébitat o supresion de polvo.

Debido a esta propiedad limitada, el SSMP debe llevar a cabo acuerdos de
acceso a las tierras para cada lugar del proyecto antes de poder finalizar el
disefo, solicitar los derechos de agua necesarios e iniciar la implementacion.
Esta titularidad tan diversa también afecta los tiempos de los proyectos y
aumenta sus costos de entrega. El sitio de cada proyecto puede abarcar
varias parcelas con distintos duefos, en cuyo caso habria que celebrar unos
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cuantos acuerdos de uso de tierras para acceder
a un solo proyecto e implementarlo. Este es uno
de los desafios mas importantes que enfrenta el
SSMP. El Equipo del SSMP esta trabajando en el
proceso de negociacion de acuerdos de acceso
a tierras por un total aproximado de 10,000 acres
con al menos ocho propietarios, algunos de los

cuales han estado en desarrollo durante dos anos.

El Departamento del Interior, el ID y el CVWD
reconocen la importancia critica del acceso a las
tierras para poder entregar proyectos de manera
oportuna. Por ello, como parte del Acuerdo

de Compromiso del Salton Sea en diciembre

de 2022 para tratar la sequia que afecta al rio
Colorado desde hace mucho tiempo, acordaron
establecer acuerdos programaticos de acceso a
las tierras para permitir a las agencias estatales
implementar proyectos.

2.2 Informacion actualizada
sobre los proyectos

Los proyectos que se estan llevando a cabo en
Salton Sea se muestran en la Figura 1. Alli se
describe la amplia variedad de actividades que
estan llevando a cabo el Equipo del SSMPy sus
socios para implementar proyectos en el Mary
en las comunidades de los alrededores. El equipo
del SSMP ha adoptado un enfoque inclusivo
con la participacion publica en los pasos clave
para identificar estos futuros proyectos para el
desarrollo en el Salton Sea.El Cuerpo, que lidera
el EA de la NEPA para el Plan a 10 afos, lanzo el
documento de EA preliminar en junio de 2022.

Figura 1. Proyectos en marcha y posibles proyectos futuros en consideracion en Salton Sea. Las areas del
proyecto con patrones de puntos indican huellas aproximadas. El limite del Area de Oportunidad indica la parte
del Mar cubierta por el Estudio Ambiental de la NEPA para el Programa de la Etapa I: Plan a 10 afios (que se

describe con mas detalles en el Capitulo 5).
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Este borrador cubre los proyectos del SSMP que
se describen a continuacion, excepto el Proyecto
de SCH, para el cual se realizé un proceso integral
de planificaciéon ambiental en 2013, y un conjunto
secundario de proyectos de supresion de polvo

y mejora de la vegetacion en tierras que son
propiedad de Recuperacion de Tierras, en cuyo
caso el cumplimiento con las leyes ambientales
federales culmind en 2021.
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2.2.1 Proyecto de Habitat de

Conservacion de Especies

(4,100 acres, aproximadamente)
La implementacion del proyecto de SCH, a través
de un contrato de disefio y construccion, comenzo
en 2021y avanza a toda velocidad. Este proyecto
restaurara aproximadamente 4,100 acres de habitat
en aguas poco profundas que se perdieron debido
a la creciente salinidad de Salton Sea'y al retroceso



Figura 2. Isla de anidacién de la Charca de Habitat Central.

de la linea de la costa. Se trata del primer proyecto
a gran escala del SSMP. A través de dicho proyecto,
se ha creado una red de charcas y humedales para
propiciar el habitat de peces y aves importantesy
suprimir las emisiones de polvo con el objetivo de
mejorar la calidad del aire regional a medida que
Salton Sea sigue retrocediendo.

El proyecto de SCH es el primero de muchos
proyectos que el equipo del SSMP implementara
como parte de la Etapa I: Plan a 10 afos. Se
escogio como el primer proyecto a gran escala
en parte debido a que los modelos de equilibrio
hidrico muestran que, a medida que el Mar
retrocede, su extremo sur sufrird parte de la

exposicion mas temprana del lecho dada su
batimetria poco profunda.

En 2022, se terminaron las siguientes obras en
este proyecto:

Finalizacion de arcenes e islas de anidacion
y descanso y de actividades significativas de
movimiento de suelos (Figura 2 y Figura 3).

Finalizacion del arrecife que conecta la estacion
de bombeo salino con las charcas de habitat
(Figura 4).

Construccion de interconexiones de desagie
entre los desaglies de lID y la zanja de
intercepcion.

Figura 3. Construccion del arcén interior entre las charcas central y oeste.

Construccion de infraestructura, incluso
estructura de presa, rutas, compuertas, insumaos
eléctricos y colocacion de bombas.

La Estructura de Desvio del Rio Nuevo es un
componente fundamental del proyecto de SCH
integral, este se completé en febrero de 2023.
Representa un hito importante para el proyecto.
La Figura 5 muestra el progreso completado
de la estructura de desvio a diciembre de 2022.
Dicha estructura permite que el agua del rio
Nuevo se mezcle con el agua mas salina de
Salton Sea. Esta agua del rio Nuevo y del Mar
posteriormente fluird por gravedad a las cuencas
de sedimentacion hasta llegar a las charcas de
habitat. La estructura de desvio del rio Nuevo es
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Figura 4. Arrecife y muelle de la estacion de bombeo salino, mirando al sur.

Figura 5. Progreso de la estructura de desvio del Rio Nuevo en diciembre de 2022. Esta
estructura permite que el agua se desvie a las charcas de habitat.
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también una estructura de control de la inundacion que permitira que el
agua fluya sin afectar la integridad del proyecto.

Se espera que la construccion del Proyecto de SCH continle hasta fines
de 2023. Aunque las obras prosigan, los peces cachorrito y una amplia
variedad de especies de aves declaradas en peligro de extinciéon ya
estan usando los habitats nuevos que se crearon al terminar la zanja de
intercepcion el afo pasado.

2.2.2 Proyecto de Mejora de la Vegetacion

El Equipo del SSMP lanzé el Plan de Accion de Supresion de Polvo (DSAP)
en julio de 2020 para identificar y acelerar los proyectos prioritarios del
SSMP que limitan las emisiones de polvo y restauran habitats en el Mar
(CNRA, 2020). Estos proyectos tienen como objetivo restaurar areas de
lecho expuesto alrededor de Salton Sea a través de la plantacién de
vegetacion nativa, la mejora de la vegetacion existente y la estabilizacion
del lecho a través de medios fisicos para permitir la germinacion de
semillas y el crecimiento de las plantas (de aqui en adelante, estas
medidas se denominan “mejora de la vegetacion”de manera colectiva).
Se ha completado la rugosidad de ingenieria mediante la colocacion

de fardos de pasto como primer paso del desarrollo de la supresién

del polvo en estos lugares. Se ha demostrado que este enfoque reduce
las emisiones de polvo en otros lugares. La supervision realizada en
Clubhouse mostré una reduccion superior al 95% en las emisiones de
polvo. Actualmente, las obras que estan en marcha en estos lugares

se centran en la mejora de la vegetacion para alcanzar una cubierta
vegetativa del 30% a través de la instalacion de riego por goteo y

la siembra de semillas y plantacion de especies nativas. Una vez
alcanzado el nivel esperado de vegetacion, se espera que los sitios sean
minimamente emisivos, con una reduccion de las emisiones superior al
95% (segun estudios publicados sobre emisiones de polvo de superficies
arenosas).



2.2.2.1 Proyectos colaborativos en marcha entre la Oficina de Recuperacion de
Tierras de los EE. UU. y el SSMP (1,700 acres, aproximadamente)
El Equipo del SSMP continud su colaboracion con Recuperacion de Tierras
para desarrollar proyectos. Se priorizaron tres lugares con una importante
cantidad de tierras que son propiedad de Reclamacion de Tierras, como
Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach (Figura 1). Dos de estos
lugares se ubican cerca de la comunidad de Salton City: Clubhouse (400
acres, aproximadamente) y Cauce Tule (1,215 acres, aproximadamente)
(Figura 6 y Figura 7). £l tercer lugar se ubica cerca de la comunidad de
Bombay Beach (90 acres, aproximadamente) (Figura 8). En conjunto, estos
lugares suman aproximadamente 1,700 acres en total. Clubhouse y Cauce
Tule se identificaron en el DSAP; West Bombay Beach se agregd porque,
segun lo informado, era un buen candidato debido a su potencial de
emisividad y su cercania con la comunidad de Bombay Beach. Se proponen
otros lugares que suman 900 acres en total, aproximadamente, en tierras
administradas por Recuperacién de Tierras en San Felipe Fan, Bombay
Beach y North Shore.

Lo siguiente es una descripcion general de las obras que se llevan a
cabo en estos lugares (los lugares donde se llevan a cabo estas obras se
muestran desde la Figura 6 hasta |la Figura 8):

e Se han construido rutas de acceso a los lugares y dentro de ellos para
permitir el transito vehicular para entregar materiales, plantas, semillas
y agua. Se han disefiado algunas rutas para transporte de carga pesada
(perforaciéon de pozos, entrega de fardos grandes, suministro de agua) y
otras para vehiculos livianos (siembra, plantacion y supervision).

e £nla etapa inicial de esta obra, se han implementado métodos de
supresion de polvo mediante el uso de la rugosidad de la superficie
con surcos grandes o rugosidad de ingenierfa mediante la colocacion
de fardos de pasto. Estos métodos reducen la velocidad del viento en
la superficie y, en consecuencia, la saltacion y emision de polvo del
lecho expuesto. Al estabilizar la superficie y reducir la ablacion por
arena, también se crean condiciones propicias para la supervivencia
de las semillas plantadas y las plantas méas pequefas. Los beneficios

Figura 6. Trazado del proyecto de mejora de la vegetacion en Clubhouse (ver
Figura 1 para consultar la ubicacién general del lugar).
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principales de estos enfoques son reducir la abrasion del viento sobre Figura 7. Trazado del proyecto de mejora de la vegetacion en Cauce Tule (ver Figura
plantas inmaduras y mejorar de inmediato las emisiones de polvo y la 1 para consultar la ubicacién general del lugar).

salud humana.

e Fl Equipo del SSMP también recolecté semillas locales alrededor de
Salton Sea 'y trabajé con boténicos para cultivar y probar plantas que
pudiesen tolerar la salinidad presente en la region.

e Las fases posteriores se centran en la mejora de la vegetacion. La s SO Sa/ionSER
vegetacion existente en el lugar se mejora mediante la eliminacion b= 0N
de especies invasivas minimizando su perturbacion. Se han creado
mezclas de semillas nativas y plantas cultivadas en viveros. Se aplican
en los lugares del proyecto intercaladas con los pacas de pasto y
surcos tal como se lo muestra en las Figuras 6 a 8.

e Las semillasy plantas se riegan por goteo para reforzar la germinacion
y el cultivo antes de que se tornen autosostenibles. Inicialmente, el
riego por goteo se hace con agua de un camién.

e Para complementar el suministro de agua a las areas con vegetacion,
los flujos de agua pluvial se dispersan en lugares seleccionados al
interceptarlos en los cauces y desviarlos en el lecho. Si bien el desvio
del agua pluvial no es una practica generalizada, tiene el potencial
de aportar humedad y respaldar la germinacién de semillas y el
crecimiento de las plantas.

e Con el objetivo de proporcionar un suministro de agua estable y local
gue no necesite transporte de larga distancia, se estan perforando cinco
pozos profundos de agua subterrdnea (hasta 800 pies de profundidad)
en areas del proyecto. Se esta construyendo la infraestructura de
tuberias y bombas para transportar agua en los lugares.

2.2.2.2 Proyectos en etapa de planificacion
Proyecto San Felipe Fan (660 acres)
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Figura 8. Trazado del proyecto de mejora de la vegetaciéon en West Bombay Beach
(ver Figura 1 para consultar la ubicacion general del lugar).
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de polvo en el lugar del proyecto se muestran en la Figura 9. El concepto
de disefio del proyecto en este lugar supone la propagacion del agua que
ingresa para respaldar la vegetacion. El uso de las aguas pluviales debera
ser disefada para mejorar y reforzar el habitat de los peces cachorrito
declarados en peligro de extincion que viven en el Riachuelo San Felipe.
Dado que ello derivara en requisitos ambientales mas complejos, no
podria ser parte de la Exclusion Categorica de la NEPA para los tres lugares
descritos anteriormente (Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach).
Este proyecto estard cubierto por el EA de la NEPA que se estd preparando
para la Etapa I: Plan a 10 afos.

El disefio conceptual incluye la construccion de zanjas laterales
perpendiculares al riachuelo y a lo largo del contorno para poder
contener el agua pluvial en las zanjas vy filtrarla para regar la vegetacion.
Otros componentes y actividades propuestos incluyen: 1) aumentar

la rugosidad de la superficie mediante la colocacion de elementos
organicos no erosionables, principalmente fardos de pasto; 2) plantar y
sembrar semillas de especies nativas haldfilas en el lugar para crear una
cubierta vegetal del 30 %; 3) crear diques de roca en el Riachuelo San
Felipe y sumideros y arcenes adyacentes para promover la propagacion
de agua pluvial; 4) determinar los suministros de agua subterranea; y 5)
instalar lineas de riego para distribuir agua cuando sea necesario.

En 2022, el Equipo del SSMP prepard una descripcion del proyecto con el
diseno conceptual de este proyecto. En 2023, dicha descripcion se usara
para entablar negociaciones con los propietarios de las tierras, desarrollar
fuentes de agua y cumplir con las normas ambientales y de tramitacién
de permisos.

Se considerara el uso de los elementos y las caracteristicas de disefio
del Proyecto de Mejora de Humedales de Audubon Bombay Beach (ver
apartado 2.2.7) en el lugar del proyecto de San Felipe Fan. Al igual que
el Proyecto de Audubon, el Proyecto San Felipe Fan permite desviar y
dispersar el agua que ingresa para preservar y mejorar los humedales
existentes en el lugary crear mas habitats acuaticos y de humedales.
De esta manera, serd posible mejorar y respaldar el habitat de los peces
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Figura 9. Area propuesta para el proyecto en tierras administradas por Recuperacién de Tierras para mejora de

la vegetacion y supresién de polvo en San Felipe Fan (ver Figura 1 para consultar la ubicacion general del lugar).
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cachorrito del Riachuelo San Felipe que se
encuentran en peligro de extincion.

Los pasos clave a sequir y el cronograma previsto
se indican a continuacion:

e Acceso a las tierras y cumplimiento regulatorio:

verano de 2023 hasta invierno de 2023.

e Disefoy contratacion: verano de 2023 hasta
invierno de 2024.

e Construccion: 2025.
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North Shore (24 acres)

El proyecto North Shore incluye 24 acres,
aproximadamente. Segun los comentarios
expresados por la comunidad durante el proceso
de desarrollo del DSAP a principios de 2020, este
sitio se identificd como una fuente potencial de
emision. Antes de implementar cualquier proyecto
en este lugar, se supervisa la calidad del aire para
comprender las posibles emisiones. En marzo de
2022 se instald una serie de monitores de la calidad
del aire que aun estan funcionando. La supervision
implica la medicion en tiempo real de la actividad
de saltacion y de las concentraciones de materia
particulada (PM) en distintos lugares del rea de
planificacion. En la actualidad, no se ha propuesto
ningun proyecto para este lugar. Sin embargo, si
después de un afno de supervision y monitoreo se
considera que es emisivo, se desarrollara un disefio.
Segun la alineacion final del Proyecto North Lake,
esta drea puede ubicarse dentro de la huella del
proyecto de habitat y no disefiarse como un
proyecto de mejora de la vegetacion/supresion de
polvo aparte.

2.2.3 Proyecto de Demostracion Piloto de
North Lake
(160 acres, aproximadamente)

El Equipo del SSMP continua trabajando con la
SSAy el condado de Riverside en la planificacion
y construccion del Proyecto de Demostracion
Piloto de North Lake, unlago de 160 acres,
aproximadamente, ubicado en el extremo norte
de Salton Sea, en el condado de Riverside, cerca
de la comunidad no incorporada de North



Shore (Figura 10). Este proyecto podria integrarse al proyecto adyacente

del North Lake principal. En 2021, se finalizé un acuerdo con financiamiento

de la Propuesta 68 por $19,25 millones entre el SSMP y la SSA para planificar

y construir el proyecto. Este proyecto permitird crear habitats de agua poco
profunda y profunda cerca de North Shore Beach y Yacht Club Community
Center. La Figura 11 presenta una huella conceptual del proyecto. Este prevé

la restauracion y gestion de habitats para peces y aves, el control del polvo'y

el desarrollo de oportunidades recreativas. En enero de 2022, el condado de
Riverside emiti¢ una Solicitud de Propuesta (RFP) referida a servicios de disefio e
ingenierfa y en el verano aprob¢ un acuerdo de dos afios con Dudek Consulting.
También se realizd un andlisis del suministro de agua, se obtuvo acceso a las
tierras, se iniciaron los estudios de campo y se organizaron dos reuniones para
compartir planes para el proyecto y solicitar comentarios y aportes. Se prevé
comenzar la construccion del proyecto en 2024.

2.2.4 Proyecto de Restauracion de Canales de Desert Shores
(30 acres, aproximadamente)

Este proyecto se ubica adyacente a la comunidad de Desert Shores, en el puerto
que se ha desconectado del Mar (Figura 10). Con la implementacion del Proyecto
de Restauracion de Canales de Desert Shores se rellenarfan los cinco canales para
botes ubicados mas al sur en el Puerto de Desert Shores. El Equipo del SSMP
también colabora con el condado de Imperial, Recuperacion de Tierras y la SSA en
este proyecto. Recuperacion de Tierras ha asignado $1.25 millones a la SSA.

El proyecto pretende alcanzar las metas de restauracion de habitats y supresion
de polvo mediante el relleno de los canales con agua cuyo nivel de salinidad
propicie la creacién de habitats para peces y aves. Ademds, se prevén beneficios
en términos de habitat a través de la revegetacion.

El proyecto prevé la construccion de un arcén en la anterior conexion del canal
para botes con Salton Sea. Posteriormente, el agua se bombearfa desde los pozos
hacia los canales del arcén a un nivel que permita rellenar los canales, compensar
las pérdidas por evaporacién y filtracion y hacer circular el agua.

Este proyecto es un ejemplo de la asociacion entre agencias locales, estatales
y federales. El condado de Imperial es el encargado de guiar las acciones

Legend

[ Proyecto de Restauracion de Canales de Desert Shores
Sa'u'ton Sea - Limite del Proyecto North Lake
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|| Limite del condado
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Contornos de 5" NAVDES
“_- Rio
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Fuente de la imagen: NAIP (2020)

Figura 11. Huella conceptual del Proyecto de Demostracién Piloto de North
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para cumplir con la Ley sobre la Calidad del
Medioambiente de California (CEQA). Ademas,

el SSMP incluye el proyecto en el EA que se esta
realizando para la Etapa I: Plan a 10 aflos del SSMP.
El disefoy la implementacion estaran a cargo de
agencias locales.

Los siguientes pasos clave para este proyecto son:
e Contratacion por parte de la SSA de un
consultor para el desarrollo del proyecto.
e Obtencion de control del lugar.

Completar los procesos de obtencion de
permisos.

2.2.5 Proyecto North Lake (1,600 acres de
habitat acuatico, aproximadamente)

En 2022, el Equipo del SSMP terminé la
Descripcion del Proyecto North Lake y trazo el
disefio conceptual de las obras que se llevaran a
cabo durante los préximos afios. La Descripcion
del Proyecto describe la Alternativa H, que es

la alternativa de 1,615 acres preferida actual

este proyecto que consta de 1,000 a 1,500 acres.
En el plan del proyecto se trabajara con las areas
de hébitat que se han formado naturalmente en
los lugares donde los desagues agricolas llegan al
lecho. El Proyecto de Demostracion de North Lake
de 160 acres también podria conectarse con el
Proyecto North Lake principal.

Las potenciales fuentes de agua disponibles

para el proyecto son el rio Whitewater (también
llamado Canal de Aguas Pluviales de Coachella
Valley (CVSC) en su tramo mas bajo), los desagues
agricolas locales y el Salton Sea.El suministro

de agua adicional podria proceder de aguas

subterrdneas no incluidas en el Plan de Aguas
Subterrdneas de la Subcuenca de Indio.. En
cuanto a las fuentes de agua superficial, las dos
modalidades que se usan para transportarla

son la gravedad y el bombeo. El agua del rio
Whitewater/CVSCy de los desagUes agricolas
puede desagotarse por gravedad o bombeo,
mientras que el agua del Salton Sea requiere
bombeo.El EA de la NEPA que se estd preparando
para la Etapa I: Plan a 10 afos cubrird el Proyecto
North Lake. Los proximos pasos a seguir para

el proyecto en 2023 incluyen terminar con la
tramitacion de permisos ambientales y obtener
acceso a las tierras y suministro de agua.

Figura 12. Ubicacion del Proyecto de Expansion de SCH con los posibles limites de las charcas.

Salton Sea

e Proyecto de Expansidn de SCH

-245

Estanque este

(Figura 10). El disefo conceptual del proyecto
actual consta de tres celdas separadas por
arrecifes. El disefio de celdas multiples permite el
funcionamiento independiente de cada una de
ellas. Los arrecifes también sirven como ruta de
acceso al arcén sur principal, paralelo a la linea

de la costa, para realizar tareas de construcciéon y
mantenimiento. Las imagenes aéreas detalladas
para este lugar se obtuvieron en 2022. Segun dicha
informacioén, con las obras futuras se podra definir
de mejor manera las areas, las fuentes de agua y
los tipos de habitats acuaticos que se crearan para
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2.2.6 Proyecto de Expansion de SCH
(7,000 acres de habitat acuatico,
aproximadamente)

La meta de este proyecto es crear habitats
acuaticos aguas abajo y adyacentes al SCH dentro
del Area de Oportunidad de Habitats Acuaticos
que se describe en el EA de la NEPA (Figura 12).
Partes de esta drea estan bajo el agua, pero se
espera su exposicion a medida que el nivel del
Mar disminuya. La construccion de mas arcenes
permitird crear méas habitats de charcas acuaticas
con la infraestructura existente construida para
el proyecto de SCH, como bombas y la presa. El
Proyecto de Expansion de SCH estara cubierto
por el EA de la NEPA que se esta preparando para
la Etapa I: Plan a 10 afos del SSMP.

En 2022, el Equipo del SSMP prepard una
descripcion del proyecto con el disefio conceptual
de este proyecto. Dada que la expansion se
disefiara de manera uniforme con el SCH con
arcenes bajos que formen habitats de charcas
acuaticas para aves piscivoras, las charcas tendran
islas de anidacion y descanso. También existe la
posibilidad de crear islas flotantes que puedan
trasladarse al lugar deseado segun sea necesario.

La cantidad de acres meta para el proyecto
dependerd de los niveles de salinidad deseados
en las charcas. En el sistema de charcas, la
salinidad mas baja se registra en la cdmara de
mezclado de agua salobre/agua salada cerca de
la entrada del rio Nuevo. La mayor salinidad se
registra en la salida de las charcas aguas abajo.
Al usar 120,000 acres-pies de desvio anual del rio

Nuevo, que incluye los 60,000 acres-pies actuales
de derechos de agua y los 60,000 acres-pies de
derechos de agua recién aplicados, la superficie
estimada en acres del proyecto para los distintos
niveles de salinidad oscila entre 5,000 acres (40
partes por mil (ppt) de salinidad) y 6,700 acres
(70 ppt de salinidad). Las charcas se construirdn
de forma adyacente y siguiendo los limites del
Proyecto de SCH.

En 2023, se continuara con el disefio de la
expansion de SCHy el Equipo del SSMP seguird
tramitando los permisos.

2.2.7 Proyecto de Mejora de Humedales de
Audubon Bombay Beach (832 acres)

El Equipo del SSMP esta coordinando con
Audubon para avanzar en el Proyecto de
Humedales de Bombay Beach, que pretende
estabilizar, preservar y mejorar un humedal
emergente existente en 832 acres adyacentes

a la comunidad de Bombay Beach (Figura 13).
Dada la disminucién del nivel del Mar, el agua
proveniente de una confluencia de descargas de
agua superficial y agua subterranea ha creado
humedales a lo largo del lecho expuesto. Dichos
humedales proporcionan habitat a las aves

Figura 13. Proyecto de Restauracion de Humedales de Audubon Bombay Beach (fuente: Audubon

California, 2022).
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acuaticas, como aves zancudas y rascones, y a los
peces cachorrito. Sin embargo, en condiciones
naturales, estos habitats tienden a desagotarse

y secarse. El tamarisco, que es un arbusto no
nativo, ha invadido las dreas ubicadas pendiente
arriba. Ello consume gran cantidad del agua
disponible y degrada la calidad de los habitats.
Existe la posibilidad de estabilizar y mejorar estas
areas de habitat existentes y desviar y dispersar
el agua para crear otros habitats acuaticos y de
humedales. El Proyecto se esta analizando en el
EA de la Etapa I: Plan a 10 aflos del SSMP.

En 2022, se cred la descripcion para este proyecto
(Audubon California, 2022). Esta descripcién
incluye estimaciones de flujo para las fuentes
de agua superficial, que constan de vertidos
efimeros de agua pluvial y flujo constinuo
proveniente de los desaglies aguas arriba. Se
describié con mas detalles cada una de las ocho
unidades del proyecto (seis unidades de habitat
y corredores de desagUe, ver Figura 13) y se
incluyé informacion sobre vegetacion existente,
consideraciones referidas al habitat de los

peces cachorrito y actividades de construccion
propuestas. La descripcion del proyecto
también incluye informacion sobre sus etapas,
consideraciones referidas a la gestion adaptativa
y actividades de operacion y mantenimiento.

El acceso de la comunidad es una prioridad
tanto para Audubon como para la comunidad
local, con quien Audubon participa a través de
reuniones y encuestas. Audubon incorporara
funciones de acceso para la comunidad al disefio

del proyecto segun los aportes proporcionados
por la comunidad local.

Este proyecto es un ejemplo de las asociaciones
forjadas. Audubon sigue guiando las iniciativas
de disefio y financiamiento y el Equipo del estado
colabora con la tramitacion de permisos para el
proyecto y la obtencion del acceso a las tierras.

En diciembre de 2022, el proyecto de Audubon
fue el primer proyecto del SSMP que recibio una
exencion estatutaria de la CEQA para proyectos
de restauracion. El director del CDFW estuvo

de acuerdo con la CNRA en que el proyecto

de Mejora de Humedales de Bombay Beach
cumple con los criterios de calificacion para la
exencion, segun lo dispuesto en los incisos (a)

a (d), inclusive, del articulo 21080.56 del Codigo
de Recursos Publicos. Este acuerdo implica el
compromiso continuo por parte del CDFW y sus
socios de avanzar con la iniciativa “Cutting the
Green Tape”, que es un esfuerzo colaborativo para
aumentar el ritmo vy la escala de los proyectos
de restauracion en California protegiendo el
medio ambiente y generando beneficios netos a
largo plazo en términos de resistencia climatica,
biodiversidad y recuperacion de especies
sensibles. El acuerdo del CDFW esta publicado
en su sitio web, tal como lo dispone el articulo
21080.56 del Cédigo de Recursos Publicos.

Si bien Audubon liderara la implementacién del
proyecto, se espera concretar estas acciones en
2023:

e Solicitud de fondos adicionales por parte de
Audubon.
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e Preparacion del disefo y celebracion de
acuerdos que permitan el acceso a las tierras.

e |nicio de tramites para la obtencién de
permisos.

2.2.8 Proyecto de Restauracion de Habitats
para Aves de Pantano de Wister Unit
del Area de Vida Silvestre de Imperial
(150 acres, aproximadamente)

Se propone el desarrollo de un proyecto de
restauracion de habitats para aves en Wister Unit
del Area de Vida Silvestre de Imperial. El drea ha
funcionado histéricamente como habitat para
aves acuaticas y otro tipo de fauna. Posee una
serie de reservorios y charcas administrados por
el CDFW en los que la gravedad corre de este a
oeste. £l proyecto prevé la creacion de charcas que
propicien la vida de especies de humedales, como
el rascon de Ridgway, el rascén negro, otras aves
de pantanoy otras especies aviares. También existe
la posibilidad de incluir una charca para peces
cachorrito. El proyecto puede incluir la extraccion
de especies invasivas, senderos, sefializacion
informativa y plataforma de vista panordmica

para reforzar el uso recreativo del pantano. No se
necesita acceso a las tierras porque este lugar es
parte del drea de vida silvestre del CDFW.

A continuacion, se destacan los tres
componentes del proyecto:

e Restauracion de humedales — Unidad Y16:
esta area ha funcionado histéricamente como
charca para aves acudticas. Sin embargo, ya
no se usa debido al exceso de vegetacion



invasiva, asociado con la necesidad de renovar
el arcén, obra fundamental para solucionar el
problema de filtraciéon crénica. La restauracion
de esta drea mejoraria la calidad del habitat
para aves acuaticas y de pantano que estan
siendo desplazadas a medida que la linea de
la costa de Salton Sea retrocede. Ademas, la
inclusion de una pasarela o sendero brindarfa
oportunidades de recreacién al publico.

e Wister Unit — Extraccion de vegetacion
invasiva: las especies invasivas cubren gran
parte de los desagles y charcas en el drea y
consumen una cantidad de agua descomunal,
con la consecuente reduccién del agua
disponible aguas abajo que ingresa a Salton
Sea o futuros proyectos. La extracciéon de
tamariscos y carrizos mejorara la calidad del
habitat y aumentarad la disponibilidad de agua.

e Invernadero: la construccion de un
invernadero con instalaciones asociadas
de reactivacion del suelo de cultivo y
recoleccion y almacenamiento de semillas
serfa fundamental para los trabajos de
restauracion del Area de Vida Silvestre de
Imperial y mejoraria la capacidad del estado de
implementar los proyectos del SSMP mediante
el cultivo de plantas nativas administrado por
autoridades locales o estatales.

En el cuarto trimestre de 2022 comenzé la
planificacion inicial. En ella se identificaron
las necesidades de estudio, disefio y otros
aspectos logisticos. Los pasos a sequir en la
implementacion del proyecto incluyen la

Figura 14. Ubicacion del lugar del Proyecto de Vegetacion de SCH y posibles tipos de habitat.
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Fuente de la imagen: NAIP (2020)
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preparacion de una version preliminar del disefio
conceptual del proyecto. Se prevé iniciar la
construccion de este proyecto en 2024.

2.2.9 Proyecto de Vegetacion de
SCH (600 acres de mejora de la
vegetacion/supresion de polvo,
aproximadamente)
Se prevé que este proyecto de vegetacion
cubra 600 acres al sur de la huella actual del
proyecto de SCH y sirva como barrera entre el

Estanque de agua profunda [

__]7 ) b !'I[ ma— - -
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Habitat de Restauracion de Refugio  Habitat de Restauracidn de Socio

| Arbusto de meseta
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habitat acuatico y las tierras agricolas y los
clubes de patos ubicados al sur de SCH (Figura
14). El proyecto propuesto incluye el desarrollo
de humedales y habitats con vegetacion
pendiente arriba en el drea del proyecto. El tipo
de vegetacion dependerd de la altitud de las
parcelas individuales y las fuentes y cantidades de
agua disponibles. La Figura 14 muestra posibles
tipos de habitat en el lugar del proyecto, incluso
clubes de patos, pantanos de totora, humedales
estacionales y charcas de agua profunda.
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En 2022, el Equipo del SSMP formulé la descripcion
del Proyecto de Vegetacion de SCH, que facilito
reuniones con las agencias asociadas para discutir
las metas, el disefio, las fuentes de agua y los
tipos de vegetacion a incluir en los habitats del
proyecto. La descripciéon del proyecto también
complementard los pasos a seguir en términos de
acceso a las tierras y tramitacion de permisos. Este
proyecto estara cubierto con el EA de la NEPA que
se estd preparando para el Plan de la Etapa I.

Los pasos a seguir en el desarrollo de este
proyecto son:
e Desarrollo del disefio conceptual y detallado
a principios de 2023.
e [ a construccion del proyecto estd prevista
para principios de 2024,

2.3 Informacion actualizada sobre
proyectos no pertenecientes al SSMP

Se siguen realizando otros trabajos considerables
de restauracion que en gran medida no
dependen del personal del Equipo del SSMP

ni de sus recursos. Si bien estan a cargo de
organizaciones asociadas, también seran
beneficiosos para el entorno de Salton Sea.

A continuacién, se describen algunos de los
proyectos clave.

2.3.1 Mitigacion del Acuerdo de
Cuantificacion y Liquidacion
Implementado por IID

Como parte de la mitigacion de la transferencia

de agua del Acuerdo de Cuantificacion y

Liquidacion (QSA), el IID debe realizar la
mitigacion ambiental para los impactos
ambientales del QSA. Algunos proyectos
importantes relacionados con lo anterior son

la creacion de habitats en pantanos (Pantano
Administrado), la conservacién de tecolotes
llaneros, el refugio y la supervision de peces
cachorrito y el Programa de Mitigacion de la
Calidad del Aire de Salton Sea. Las metas en
términos de habitat para el Pantano Administrado
incluyen 959 acres de habitat acuatico, con 341
acres de vegetacion no emergente y 618 acres
de vegetacion de mar abierto/emergente. Esta
meta se alcanzd en 2021y se han creado mas
de 1000 acres de pantano para especies que,
de lo contrario, habrian usado los sistemas de
desagie y canales como habitat. El programa
de conservacion de tecolotes llaneros supone
estudios periddicos de la poblacion y estudios
previos a la inspeccion para identificar posibles
tecolotes antes de que se lleven a cabo las tareas
de operacién, mantenimiento o construccion
dentro del sistema de irrigacion y desagiie del
IID. El refugio para peces cachorrito se construyé
en 2010y se pobld en 2015. Anualmente, se
supervisa de manera continua el uso por parte
de estos peces de los desaglies que van directo
al mar. El Programa de Mitigacion de la Calidad
del Aire de Salton Sea tiene como objetivo
identificar y mitigar las emisiones de polvo del
lecho expuesto de Salton Sea. Este programa
ha estado en funcionamiento desde 2016 e
incluye un programa de supervision anual, la
preparacion de informes anuales en los que se
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detallan las actividades de control de polvo y

la implementacién de medidas proactivas para
controlar el polvo y evitar la emisividad en lugares
especificos del proyecto. Este enfoque permite
usar de manera eficaz los recursos para proteger
la salud publica de las comunidades cercanas y
emplazadas alrededor de Salton Sea. En 2022, el
[ID termind de instalar el primer pozo profundo
de agua subterrdnea (mas de 300 pies por debajo
de la superficie del terreno) para los proyectos

de vegetacion de Salton Sea en su Clubhouse en
Salton City y comenzo a perforar tres pozos poco
profundos (mas de 160 pies por debajo de la
superficie del terreno) en diciembre de 2022. Hay
mas informacién sobre la mitigacién ambiental
del QSA en www.iid.com/water/library/
gsa-water-transfer/mitigation-implementation.

Los fondos para implementar las actividades

de mitigacion ambiental del QSA provienen

del Consejo Interagencial del QSA 'y consta de
representantes designados del Departamento de
Pesca y Vida Silvestre de California, del Distrito de
Recursos Hidricos de Coachella Valley, del IID y de
la Autoridad de Recursos Hidricos del Condado
de San Diego. Hay més informacion sobre la JPA
del QSA en www.qsajpa.org.

2.3.2 Proyectos de Restauracion de
Pantanos y Vegetacion de Torres
Martinez

La Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto se

han fijado el objetivo de preservar y mejorar el

habitat desértico alrededor del Mar y de volver a


http://www.iid.com/water/library/qsa-water-transfer/mitigation-implementation
http://www.iid.com/water/library/qsa-water-transfer/mitigation-implementation
http://www.qsajpa.org

desarrollar, ampliar y restaurar las tierras tribales
para beneficio de sus miembros y de los habitantes
de la zona. Se estan disefando e implementando
varios proyectos para alcanzar este objetivo.

Uno de ellos es un proyecto de restauracion y
rehabilitacion de pantanos en tierras tribales
cercanas a la boca del rio Whitewater (en 2003 se
ejecutd un proyecto de pantanos similar pero una
gran inundacion lo destruyd en 2012).

Mediante este proyecto renovado se eliminaran
las especies invasivas, como el tamarisco, de las
charcas existentes, se construirdn pantanos para
retener el flujo de agua, se construirdn huertos en
altura y se distribuird material de compostaje para
restaurar las plantas nativas. La vegetacion atrapa
particulas toxicas del suelo, lo que reduce aun
mas las emisiones de polvo para las comunidades
de los alrededores.

La tribu de Torres Martinez también prevé

llevar a cabo otros proyectos de revegetacion

en distintos lugares del mar con el objetivo de
reducir las emisiones de polvo en suelos aridos

y proporcionar habitat para peces y aves. Esta

area es habitada por varias especies en peligro de
extincion, amenazadas y sensibles, como los peces
cachorrito, el zampullin cuellinegro y el picotijera
negro. Serfa muy beneficioso para ellas restaurar el
habitat que se ha perdido por el retroceso del Mar.

Ademas, el proyecto de Humedales consta de tres
caracteristicas principales: tratamiento del agua,
humedales de habitat con agua salobre y dulce y
estabilizaciéon de los sedimentos de la superficie.

En primer lugar, el humedal de flujo vertical de la
superficie inferior trata el flujo del rio Whitewater
en términos de sedimentos, nutrientes y residuos
de pesticidas y herbicidas. El agua tratada vuelve
a introducirse en el humedal de habitat de

agua dulce y, finalmente, se une con el agua

de Salton Sea para crear otro habitat salino de
agua subterranea para las aves zancudas. El agua
para llenar los humedales se bombea del agua
subterranea y del rio Whitewater, que esta cerca.
Posteriormente se infiltra a través de los canales
de desagUe agricolasy el vertido de la parte oeste
de Coachella Valley.

El proyecto de Humedales de Torres Martinez es
parte del Programa de Gestion de Salton Sea del
estado de California, Etapa I: Plan a 10 afos (Plan
a 10 anos). La Tribu Cahuilla Torres Martinez del
Desierto seguiran trabajando de manera activa
con la Autoridad de Salton Sea para revitalizar
Salton Sea con la consulta y colaboracion del
gobierno estatal y federal.

2.3.3 Proyecto de Mejora del Rio Nuevo

El rio Nuevo contiene residuos no tratados y otros
contaminantes sélidos provenientes de México,
ya que corre hacia el norte a través de la ciudad
de Calexico antes de vaciarse en Salton Sea. Esta
via fluvial contaminada supone una amenaza
para la salud humana y los ecosistemas. También
limita el desarrollo econdmico de Imperial Valley.
Para solucionar este problema tan antiguo, se

ha formulado un proyecto que encapsulara el
agua contaminada en el drea de Calexico, lo

que minimizara el contacto humano directo o
indirecto. El proyecto también prevé la instalacion
de un filtro de impurezas automatizado para el rio
aguas abajo desde el Limite Internacional entre los
Estados Unidos y México para eliminar los residuos
solidos. Con este proyecto, ademas, se redirigiran
las aguas residuales tratadas y desinfectadas
desde la planta de tratamiento de Calexico para
restaurar el flujo en el canal del rio que recorre la
ciudady asi mantener los humedales en llanuras
susceptibles a inundacion y mejorar la calidad del
agua. El Proyecto de Mejora del Rio Nuevo cuenta
con $28 millones, aproximadamente, en concepto
de fondos estatales.

2.3.4 Eliminacion de tamariscos en las
cuencas del medio de Salt Creek

Living Desert Zoo and Gardens (con base en
Palm Desert, California) ha iniciado un proyecto
para eliminar tamariscos invasivos en las areas
ubicadas en las cuencas del medio de Salt Creek,
dentro del condado de Riverside. Las actividades
de eliminacién de tamariscos redujeron el
sombreado del agua y su consumo en el arroyo
para mejorar la calidad del hdbitat de los peces
cachorrito. También se espera que la revegetacion
con plantas de especies nativas mejore el habitat
riberefo para otras especies nativas y limite el
crecimiento futuro de tamariscos. El proyecto

se termind en 2022 después de la restauracion
exitosa de 9,8 acres. Se dejaron temporalmente
algunos arboles de tamarisco seleccionados para
proveer sombra a los peces cachorritos en los
meses de mucho calor.
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Asociaciones

Forjar asociaciones con socios de la comunidad, gobiernos tribales, agencias locales, estatales y federales y otros grupos de interés es

esencial para alcanzar las metas del SSMP. El Equipo del SSMP esta trabajando con sus socios en la busqueda de fuentes de financiamiento.
En conjunto, también desarrollan proyectos, comparten datos, mejoran la participacion de la comunidad, implementan programas de acercamiento
y simplifican los procesos de planificacion y aprobacion. Ademas, el equipo esta colaborando con socios para crear plantillas de acceso a las tierras,
disponibilidad del agua y oportunidades de acceso al publico y otros elementos clave para el éxito del SSMP. El Equipo del SSMP también esta
trabajando con sus socios para abordar las brechas de datos cientificos e identificar prioridades que puedan incorporarse al MIP para el SSMP, que
se terminé en 2022. Gracias a estas asociaciones, el Equipo del SSMP puede reunir a diversos grupos de interés y lideres regionales para respaldar
el trabajo de los distintos comités que asesoran al SSMP, en especial el Comité de Participacion de la Comunidad, el Comité de Planificacion a Largo
Plazo (LRPC) y el Comité Cientifico.

3.1 Audubon California

El Equipo del SSMP ha continuado su asociacion con Audubon California
para tratar las brechas de datos y desarrollar proyectos nuevos. Audubon
California sigue realizando estudios mensuales en la linea costera. Ha
colaborado con el SSMP durante el desarrollo del MIP de Salton Seay en la
identificacion de estrategias para simplificar la forma en que los socios del
SSMP comparten datos. El Equipo del SSMP también ha estado trabajando
con Audubon California en el Proyecto de Humedales de Bombay Beach
de 800 acres, que suprimiria el polvo y crearfa un habitat de humedales
gestionados sobre el costado este del Mar (ver mas detalles sobre este
proyecto en el Capitulo 2).

En el verano de 2022, Audubon California liderd un proceso de
participacion de la comunidad financiado por la Oficina de Recuperacion
de Tierras para elevar las necesidades locales vinculadas con habitos
recreativos y servicios y actividades futuras deseados en el Mar. En

un estudio sobre el acceso de la comunidad, Audubon recabé los
comentarios de 631 adultos que residen cerca de Salton Sea en inglés'y
espafol, por teléfono y en linea. También se entrevistd a 41 adultos de
Purépecha en su lengua nativa. Las conclusiones clave de este estudio se
integraran al Analisis de Adecuacion del Paisaje para Acceso del Publico
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de Audubon, cuyo lanzamiento se prevé

para el verano de 2023, y al apartado de la
Estrategia de Necesidades Comunitarias sobre
recomendaciones de recreacion al aire libre.

3.2 Oficina de Gestion de Tierras

La BLM es una agencia que colabora en la
preparacion del EA para la Etapa I: Plana 10
anos. El estado seguird coordinando con la BLM
cuando los proyectos se disefien e implementen
en tierras que sean de su propiedad. Ademas,
una parte del Proyecto de SCH continuo se
esta construyendo en tierras de la BLM. EI SSMP
también esta ayudando a coordinar, junto con
la BLM, el Proyecto Piloto de North Lake con

el objetivo de celebrar acuerdos de acceso
temporario y poder realizar estudios y obras
previas a la construccion.

3.3 Juntade Recursos de Aire
de California

La Junta de Recursos de Aire de California (CARB)
sigue participando activamente en los proyectos
de mejora de la vegetacion y supresion de polvo,
la supervision del desempeno y las actividades
de supervision de la calidad del aire junto con el
Equipo de Calidad del Aire del SSMP. El personal
de la CARB colabord con la preparacion de los
planes e informes de supervision de la calidad
del aire. De manera continua, el personal de

la CARB trabaja con el Equipo del SSMP en la
identificacion y revision de estrategias de control

Sesion informativa para el personal de la Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la Cuenca del Rio
Colorado antes de la visita a SCH, octubre de 2022.

de polvo y requisitos de supervision en sitios
especificos del proyecto.

3.4 Distrito de Recursos Hidricos
de Coachella Valley

EI CVWD, que posee tierras sobre la costa

norte del Mar, asi como también desagties

con entrada al Mar, es socio del Equipo del
SSMPy le ha permitido instalar equipos para la
supervision del aire en cuatro sitios para evaluar
la potencial emisividad de polvo. El estado
seguird trabajando con el CVWD a medida que
avancen los proyectos previstos en la costa norte
en 2023y posteriormente. CVWD fue un socio
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integral y signatario en el desarrollo del Acuerdo
de Compromiso del Salton Sea en diciembre de
2022.

3.5 JuntaRegional de Control de la
Calidad del Agua de la Cuenca del
Rio Colorado

La construccion y operacion de algunos
proyectos del SSMP pueden afectar los cuerpos
de agua regulados por la Junta Regional de
Control de la Calidad del Agua de la Cuenca del
Rio Colorado (CRBRWQUB). Ello puede incluir

la descarga directa de agentes contaminantes
(regulada por el permiso del Sistema Nacional



de Eliminacion de Descargas Contaminantes)

o descargas pluviales de las areas del proyecto
(para lo que se necesita un Plan de Prevencion
de Contaminacién Pluvial, o SWPPP). Se han
presentado las solicitudes correspondientes ante
la CRBRWQCB. La solicitud de modificacion de
permisos para SCH se envid en el otofio de 2022
con la expectativa de que se emita un permiso a
principios de 2023.

El Equipo del SSMP siguié coordinando con

la CRBRWQCB para discutir los hitos y el
progreso del programa del SSMP y las proximas
necesidades de permisos y para brindar
informacion sobre los procesos de planificacion
de la CRBRWQCB. Se continud con las
reuniones periddicas durante 2022 para ofrecer
colaboracién continua relativa a la tramitacion de
permisos e implementacion y ello ha permitido
optimizar los tiempos de estos tramites. El
SSMP informé las novedades a la CRBRWQCB y
acompano al personal y a los miembros de la
junta en una visita guiada al proyecto de SCH a
principios de octubre de 2022.

3.6 Distrito de Irrigacion de Imperial

El Equipo del SSMP y el IID han colaborado en
varias prioridades referidas a la gestion de Salton
Sea, incluso el Proyecto de SCH, los permisos y
acuerdos de acceso a las tierras, la planificacion
e implementacion del proyecto de supresion

de polvo, la supervision de la calidad del aire, la
supervision bioldgica, las estrategias de gestion

de datos y la participacion del publico. ID fue
un socio integral y signatario en el desarrollo
del Acuerdo de Compromiso del Salton Sea en
diciembre de 2022.

A modo de respaldo de las actividades de
perforacion de pozos de agua subterrdnea del
DWR (ver apartado 2.2.2), el IID ha compartido
datos geoldgicos, sobre la calidad del agua y de
rendimiento de un pozo similar perforado por el
IID cerca de Clubhouse a principios de 2022.

Ademés de colaborar en los proyectos, el IID ha
ayudado al Equipo del SSMP con la supervision
bioldgica y la adopcion de un enfoque para
compartir datos entre los grupos de interés.

EI CDFW, el IID 'y otros socios han colaborado
para crear un plan de interconexién para peces
cachorrito que se implementara en Salton Sea y
que puede llegar a integrarse a los proyectos del
SSMP.

El Equipo del SSMP trabajé con el lID en la
creacion de una servidumbre de acceso a

las tierras para ejecutar proyectos de mejora

de la vegetacion y supresion de polvo. Esta
servidumbre esta pendiente de aprobacién final.

3.7 (Condado de Imperial

El condado de Imperial y el Equipo del SSMP
tienen intereses significativos y complementarios
referidos al desarrollo y la mejora de actividades
que restauren el ecosistema de Salton Sea. El
condado de Imperial ha intentado ayudar al

Equipo del SSMP con sus metas de restauracion
mediante la solicitud de Declaraciones de Interés
a propietarios de tierras locales dispuestos a
implementar proyectos de supresion de polvo en
sus propiedades.

El Equipo del SSMP organizé reuniones
interagenciales periddicas sobre el Proyecto

de Restauracion de Canales de Desert Shores
que incluyen al condado de Imperial y a la

SSA. El condado de Imperial ha adoptado un
papel principal en el cumplimiento de la CEQA
y en la realizacion de andlisis hidrolégicos

sobre la disponibilidad de agua subterranea
para el proyecto. Ha sido un socio valioso en

el Proyecto de Restauracion de Canales de
Desert Shores. También se desempefia como
presidente conjunto del Comité de Participacion
de la Comunidad del SSMP junto con la Alianza
Coachella Valley. En este puesto, el condado y

la Alianza Coachella Valley ayudan al Equipo del
SSMP con el cronograma, la creacion de érdenes
del dia, la revision de material y presentacionesy
la facilitacion de reuniones.

El Equipo del SSMP reconoce que la asociacion
con agencias locales podria redundar en
beneficios publicos importantes y, por ello,
seguird coordinando con el condado de Imperial
para identificar tierras y proyectos que puedan ser
elegibles para oportunidades de financiamiento.
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3.8 Distritode Controldela
Contaminacion del Aire del
Condado de Imperial

El Distrito de Control de la Contaminacion

del Aire del Condado de Imperial (ICAPCD) es
un socio clave para el Equipo del SSMP en la
implementacion de proyectos alrededor del
Mar. El lCAPCD posee autoridad regulatoria
sobre la contribucion o el control de emisiones
antropdgenas y fugitivas de polvo en la region
de Salton Sea dentro del condado de Imperial.
Los proyectos de supresion polvo ubicados
dentro de la jurisdiccion del ICAPCD estéan
sujetos a sus regulaciones. En julio de 2020, la
CNRA'y el ICAPCD firmaron un Memorandum
de Entendimiento (MOU) donde se documenta
su intencién de coordinary colaborar con el
Proyecto de Restauracion de Canales de Desert
Shores que se describe en el Capitulo 2. El
proyecto propone rellenar los canales que se
ubican entre las residencias sobre la linea costera
de Salton Sea en la comunidad desfavorecida
de Desert Shores con el objeto de brindarle los
beneficios que otorgan los proyectos de habitat
y calidad del aire. En virtud de ese MOU, la CNRA
analizara y documentard los beneficios publicos
del proyecto como parte del EA de la NEPA para
la Etapa I: Plan a 10 afos y seguin se lo exige para
fines de financiamiento en virtud del SSMP.

En 2022, las autoridades sénior de la CNRA, el
ICAPCD y el condado de Imperial mantuvieron
reuniones periddicas para coordinar las

necesidades principales de los proyectos, incluso
del Proyecto de Restauracion de Canales de
Desert Shores y los proyectos de mejora de

la vegetacion que se implementan en tierras
administradas por Recuperacion de Tierras.
Ademas, el equipo del ICAPCD es miembro del
LRPCy de los Grupos de Trabajo del MIP.

3.9 Servicio de Conservacion
de Recursos Naturales

El Servicio de Conservacion de Recursos Naturales
(NRCS) es una agencia colaboradora que
desarrolla el EA de la NEPA del Plan a 10 afios del
SSMP. En 2022, el Equipo del SSMP prepard un
Plan de Cuencas Preliminar como apéndice de la
version borrador del EA de la NEPA. EI NRCS usara
dicho apéndice para crear un complemento mas
especifico que cubra los requisitos técnicos del
Plan de Cuencas para el Manual del Programa
Nacional de Cuencas. Se prevé que las actividades
lideradas por el NRCS comiencen en 2023. Con
ellas se identificaran proyectos especificos, asi
como también el presupuesto para planificacion
e implementacion que estara disponible para el
SSMP. Los fondos pueden usarse en proyectos

en tierras tribales y en tierras que no sean de
propiedad federal. La CNRA continuaré con la
Organizacion como Patrocinador Local.

3.10 Condado de Riverside

El Equipo del SSMP sigue reuniéndose
periddicamente con autoridades del condado
de Riverside para coordinar prioridades referidas
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al proyecto y la planificacién de los proyectos
ubicados en el extremo norte de Salton Sea.

El Equipo del SSMP colabord con el condado

de Riverside y la SSA en el andlisis de las cuatro
alternativas del Proyecto de Demostracion
Piloto de North Lake, en la seleccion de una
alternativa preferida y en la seleccion de fuentes
de suministro de agua adecuadas. Consultar el
Capitulo 2 para obtener mas informacién sobre
el proyecto. El proyecto se prevé como la etapa
inicial de un concepto de North Lake de mayor
envergadura. El concepto de North Lake es parte
del documento del EA que se esta preparando
para el SSMP.

3.11 Autoridad de Salton Sea

La SSA es un Consejo Interagencial que se ocupa
de proteger la salud humana y de revitalizar

el entorno y la economia de Salton Sea. Los
miembros del directorio de la SSA representan a
cinco de los grupos de interés mas importante
del Mar: el Distrito de Recursos Hidricos de
Coachella Valley, el condado de Imperial, el
condado de Riverside, el lID y la Tribu Cahuilla
Torres Martinez del Desierto. Esta representacion
hace que la Autoridad ocupe un puesto exclusivo
en la planificacién e implementaciéon del SSMP.

La CNRA'y la SSA han celebrado un MOU

que describe como las partes coordinaran y
consultaran para concretar las metas mas amplias
de restauracion de Salton Sea y el SSMP. El MOU
prevé la coordinacion estrecha y continua entre
la SSA'y el SSMP para garantizar la comunicacion



oportuna de las prioridades locales a la CNRA

a través de la SSA, tal como se lo describe

en el MOU, y para buscar oportunidades de
financiamiento federal para los proyectos de
restauracion del Mar. El personal de la CNRA se
redne periédicamente con la SSA, se desempena
como miembro nato del Directorio de la SSA,
brinda informacién mensual actualizada en las
reuniones de directorio y coordina actividades de
planificacion, financiamiento y acercamiento al
publico.

De conformidad con el MOU, en 2022 la CNRA
celebrd un Acuerdo con la SSA con el objetivo
de mejorar y promover la participacion de

la comunidad mediante el uso de distintas
estrategias a través de tareas diferentes. Con

la implementacion de este Acuerdo, la SSA

se encargara de: 1) realizar las actividades de
acercamiento y participacion de los miembros
de la comunidad y otros socios de la regién
de Salton Sea; 2) coordinar y participar con
instituciones educativas; y 3) trabajar con

las Organizaciones Comunitarias (CBO) para
recabar aportes referidos a los servicios para

la comunidad de las comunidades que no
pueden asistir a las reuniones en linea del
SSMP mediante la participacion significativa
“dentro de la comunidad”en las subregiones
identificadas alrededor de Salton Sea. Tal como
se loindica en el Capitulo 2, la SSA lidera el
Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake
en colaboracion con el condado de Riverside.
Este proyecto recibié $19,25 millones para

planificar, disefiar e implementar el lago de
aproximadamente 160 acres en asociacion con el
estado y el condado de Riverside.

El Cuerpo, el DWR y la SSA firmaron un acuerdo
de costos compartidos en diciembre de 2022
para lanzar el Estudio de Viabilidadde Imperial
Streams Salton Sea and Tributaries, cuyo objetivo
es identificar posibles proyectos referidos a
ecosistema, gestion del riesgo de inundacion

y recursos de tierra y agua e iniciativas para la
restauracion a largo plazo del Mar. El Estudio de
Viabilidadse iniciara oficialmente después de
que concluya el analisis del LRP en marzo de
2023. Dicho estudio es un paso necesario para
completar los procesos dispuestos por la NEPA
y la CEQA sobre Ia restauracion a largo plazo

de Salton Sea. Se prevé que la preparacion del
informe demore al menos tres afos.

3.12 Distrito de Gestion de la
Calidad del Aire de la Costa Sur

El Distrito de Gestion de la Calidad del Aire de la
Costa Sur (SCAQMD) tiene autoridad regulatoria
sobre la contribucién o el control de emisiones
de polvo antropdgenas y fugitivas en la region
de Salton Sea ubicada dentro del condado de
Riverside. Los proyectos de control de polvo
ubicados dentro de la jurisdiccion del SCAQMD
estan sujetos a las Normas y Regulaciones sobre
Aire del distrito. El Equipo del SSMP coordind
con el SCAOMD durante el desarrollo del DSAP,
especialmente en aspectos relacionados con

areas del proyecto ubicadas en el condado de
Riverside. El SCAQOMD fue participante activo del
grupo de trabajo del MIP. El estado trabaja de
manera colaborativa con el SCAQMD antes de
la construccion del proyecto y ha coordinado
con ellos en los lugares donde se ubican las
estaciones de supervision en su jurisdiccion.

3.13 LaTribu Cahuilla Torres
Martinez del Desierto

La Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto
poseen tierras ancestrales en el area de Salton
Seay son los principales propietarios de tierras
sobre la costa norte de Salton Sea, cerca del rio
Whitewater.

El 16 de marzo de 2022, la Tribu Cahuilla Torres
Martinez del Desierto recibieron a las Tribus
Americanas Nativas del Sur de California, a la
CNRA, al SSMP, al DWR, al CDFW y ala CECy
celebraron una mesa redonda sobre Salton
Sea. En esta mesa redonda, los lideres tribales
y estatales discutieron las asociaciones y las
oportunidades referidas a los proyectos de
restauracion y conservacion de Salton Sea 'y
las iniciativas de las autoridades de Eastern
Coachella Valley y del estado en relaciéon con el
desarrollo de energifas renovables, litio y recursos
geotérmicos.

El 4 de noviembre de 2022, con la ayuda de la
Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto, se
celebrd una reunion tribal conjunta con los
gobiernos tribales para el SSMP con el objetivo
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G. Patrick O'Dowd (SSA ), la Coronel Julie Balten (Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de EE. UU.) y Cindy Messer
(Departamento de Recursos Hidricos de California) firman documentos durante la Ceremonia de Firma del

Acuerdo de Costos Compartidos para el Estudio de Viabilidad de Imperial Streams Salton Sea en el North Shore
Beach and Yacht Club, en Mecca, California, en diciembre de 2022.

de informar las novedades referidas al desarrollo
del LRP, incluso los conceptos de restauracion y
los criterios de evaluacion de dichos conceptos.
Los comentarios y aportes tribales compilados
durante la reunién se incorporaron al LRP,
principalmente los referidos a los criterios de
aceptabilidad. Segun sus comentarios, se necesita
mas informacion para analizar estos conceptos.
Se necesita especificamente informacién sobre
el lugar para evaluar el impacto potencial en el
acceso a recursos naturales, recursos culturales
y recursos culturales y paisajes tribales y su

proteccién. Las reuniones informativas sobre
el LRPy el Estudio de Viabilidaddel Cuerpo del
Ejercito la Armada de los EE. UU. continuaran
durante 2024.

Al ser un socio importante en la region, la
CNRA estd comprometida a realizar consultas
intergubernamentales y a forjar alianzas con la
tribu de Nativos Torres Martinez del Desierto
Cahuillaen todos los proyectos que afecten a
Salton Sea. Ya se han iniciado conversaciones
sobre posibles alianzas para los proyectos de
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la costa norte y el estado espera poder trabajar
junto con la tribu en la implementacién de
proyectos que atiendan sus prioridades y
permitan la recoleccion de datos para evaluar
posibles enfoques alternativos para la supresion
de polvo. El estado prevé trabajar junto con la
tribu para identificar proyectos colaborativos que
amplien las obras de restauracion existentes en el
lecho expuesto financiados por Coachella Valley
Mountains Conservancy. Los miembros de la tribu
también estan representados en el LRPCy en el
Comité de Participacion.

3.14 Consultas intergubernamentales
y alianzas con tribus nativas de
California

La CNRA, el DWRy el CDFW estan
comprometidos a consultar de manera oportuna
y significativa con todas las tribus nativas de
California que tengan lazos ancestrales con Salton
Sea. La politica de Consulta Tribal de la CNRA
exige al SSMP permitir a las tribus participar de
una consulta intergubernamental en las primeras
etapas de planificaciéon y desarrollo de los
proyectos para garantizar que se consideren sus
opiniones y se protejan sus recursos culturales.

La CNRA inicié un proceso de consulta
intergubernamental formal con 25 naciones
tribales que pueden verse afectadas por los
proyectos que se describen en el DSAP. Dicho
proceso finalizé en julio de 2020. La CNRA tiene
como objetivo comprender las prioridades, los
intereses y las inquietudes tribales en las primeras



etapas del desarrollo de planes relacionados

con el SSMP y en los proyectos conceptuales del
SSMP. Durante la implementacion y operacion

de los proyectos del SSMP, la CNRA reafirma su
compromiso de mantener consultas y forjar
alianzas con todas las tribus que poseen intereses
e inquietudes referidos a los proyectos del SSMP.

Ademas de consultar durante las etapas iniciales
de la planificacion de proyectos, el Cuerpo lidera
la Consulta Tribal para que el EA cumpla con el
articulo 106. Se invito al Equipo del SSMPy a las
agencias federales colaboradoras a participar de
estas consultas. En 2023, finalizé la consulta tribal
sobre el EA.

3.15 Cuerpo de Ingenieros del
Ejércitode los EE. UU.

El Cuerpo y el DWR celebraron un acuerdo

en virtud de la Ley de Desarrollo de Recursos
Hidricos para facilitar el financiamiento del
proceso de la NEPA y la obtencion de permisos
para proyectos del SSMP. El Cuerpo es la agencia
que dirige la preparacion del EA de la NEPA. El
documento preliminar se lanzé en junio de 2022.
El Cuerpo ha seguido priorizando el desarrollo
del EA'y ha incluido a las agencias federales
colaboradoras y al Equipo del SSMP en las
reuniones periédicas organizadas para avanzar
con la NEPA y el proceso de tramitacion de
permisos.

El personal del Cuerpo también esta trabajando
estrechamente con el Equipo del SSMP para

priorizar el andlisis de proyectos y emitir permisos.

Los ultimos fueron los Permisos Nacionales

para respaldar los proyectos de mejora de la
vegetacion. Ademas de las reuniones de personal,
también existe coordinacion de nivel sénior entre
el Cuerpo y la CNRA para avanzar hacia las metas
del proyecto de Salton Sea.

El Cuerpo, del Departamento de Recursos
Hidricos y la SSA firmaron un acuerdo de costos
compartidos en diciembre de 2022 para lanzar
el Estudio de Viabilidad de Imperial Streams Salton
Sea and Tributaries con el objetivo de identificar
posibles proyectos e iniciativas de ecosistema,
gestion del riesgo de inundacién o de recursos
de agua o tierra para la restauracion a largo
plazo del Mar. El Estudio de Viabilidadcomenzara
oficialmente después de que termine el analisis
del LRP en marzo de 2023. Este estudio es un
paso necesario para completar los procesos de la
NEPA y la CEQA referidos a la restauracion a largo
plazo de Salton Sea. Se prevé que el estudio esté
listo en tres afos.

3.16 Oficina de Recuperacion
de Tierras de los EE. UU.

El Equipo del SSMP se retne periddicamente
con Recuperacion de Tierras para avanzar en la
implementacion de los proyectos de mejora de
la vegetacion que se describen en el Capitulo
2. EI SSMP ha logrado celebrar acuerdos de
acceso a las tierras con Recuperacion de Tierras
para desarrollar e implementar los proyectos de
habitat y supresion de polvo en una superficie
maxima de 1700 acres en Clubhouse, West

Bombay Beach y Cauce Tule. A medida que se
implementan estos proyectos, el estado prevé
desarrollar otras dreas de proyecto en tierras
administradas por Recuperacion de Tierras,
especialmente en asociacion con San Felipe Fan
(identificado en el Capitulo 2).

Como parte del Acuerdo de Compromiso del
Salton Sea firmado en diciembre de 2022, la
Oficina de Recuperacion de Tierras proporcionara
$22 millones en concepto de financiamiento
durante 2023 para implementar proyectos en
Salton Sea, financiar el apoyo del personal en la
Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto y llevar
a cabo actividades de investigacion y gestion

que permitan implementar el proyecto. Si el IID

y CYWD contintan con los proyectos en el rio
Colorado que eventualmente permitirian reducir
aln mas el uso de sus aguas, Recuperacion de
tierras entregard $228 millones méas durante los
cuatro afnos siguientes para acelerar los proyectos
en Salton Sea.

El Equipo del SSMP trabajé con Recuperacion

de Tierras en la modificacion del acuerdo de
financiamiento para respaldar la implementacion
de proyectos de supresion de polvo y mejora

de la vegetacion. Los fondos se usaran para
investigar, implementar y supervisar varias
opciones de mitigacion de las emisiones de polvo
provenientes de lecho expuesto. El DWR liderara
esta iniciativa y coordinara con las agencias
estatales, federales y locales y con los grupos

de interés que corresponda para planificar e
implementar proyectos de supresion de polvo en
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Salton Sea. La subvencién brinda un marco que
explica la forma en que pueden aprovecharse los
fondos estatales y federales para proporcionar
mas beneficios en materia ambiental y de salud
publica en el Mar.

3.17 Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los EE. UU.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los

EE. UU. (USFWS) opera el Refugio de Vida
Silvestre Nacional Sonny Bono Salton Sea en el
condado de Imperial. El USFWS se ha asociado
con el Equipo del SSMP en la supervision, la
comunicacion de informacién y la reubicacion
de peces cachorrito como parte del Proyecto

de SCHy en el desarrollo de los proyectos de
vegetacion de SCH adyacentes a las tierras

del refugio del USFWS. El USFWS también
desempena un papel regulatorio clave en todas
las actividades del SSMP que puedan afectar a las
especies declaradas en peligro de extincion por
las autoridades federales en Salton Sea. El USFWS
también colabora en la preparacion del EA para
la Etapa I: Plan a 10 afos. Se desempena en el
LRPCy en el Grupo de Trabajo del MIP y preside el
Comité Cientifico. Ademas, es miembro activo del
Equipo de Implementacion del QSA y participa
de las reuniones trimestrales. Este equipo es
responsable de implementar los requisitos de
mitigacion de la transferencia de agua del QSA.

En 2022, se cred un grupo de trabajo con
participantes del USFWS, del CDFW, del Estudio
Geoldgico de los EE. UU. (USGS), del DWR,

El personal del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California suelta los peces cachorrito recogidos cerca

de Salton Sea, en el condado de Imperial California.

s

de University of I[daho y de Recuperacién de
Tierras. Este grupo de trabajo tiene como
objetivo discutir las investigaciones actuales
sobre selenio y los distintos proyectos de
construccion propuestos que puedan afectar
los pantanos alrededor de Salton Sea. Una de
las prioridades de este grupo es identificar los
riesgos, las restricciones y las oportunidades
para la mejora y restauracion de humedales
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alrededor del Mar. Esta iniciativa también
permitird preparar documentos integrales para
identificar las necesidades y los resultados de las
investigaciones, asi como también protocolos
estandares para la recolecciéon de datos.



Participacion de la comunidad

Durante 2022, el Equipo del SSMP siguid priorizando la participacion de la comunidad y buscando crear y mantener

de manera activa un programa de participacion que proporcione lineas de comunicacion abiertas para servir a las
comunidades de la region de Salton Sea, crear oportunidades para que sus miembros expresen sus inquietudes y comentarios
y, finalmente, contribuir a la entrega de proyectos que mejoren las condiciones de las comunidades ubicadas alrededor de

Salton Sea.

El Comité de Participacion de la Comunidad del SSMP es el encargado

de planificar las actividades de participacion y de identificar las mejores
estrategias de acercamiento y participacion para los eventos publicos del
SSMP en coordinacion con el Comité de Planificacion a Largo Plazo y el
Comité Cientifico del SSMP. El Comité de Participacion de la Comunidad
esta formado por representantes de organizaciones comunitarias, grupos
de interés, lideres locales, agencias gubernamentales y gobiernos tribales.
Entre sus filas también hay lideres de grupos comunitarios locales y ONG
que guian las iniciativas de participacion del SSMP, se comunican con

los miembros de la comunidad a través de distintos canales y mejoran la
participacion de la comunidad en las actividades de planificacion del SSMP.

4.1 Estatuto del Comité de Participacion de la Comunidad y
Calendario de Participacion

El Comité de Participacion de la Comunidad asesora y ayuda al estado a
informary pedir aportes valiosos a las comunidades locales y otros grupos
de interés sobre aspectos referidos a salud, calidad del aire, ambientales

y sociales de los proyectos del SSMP para que el estado los incorpore a la
Etapa I: Plana 10 aflos y a la planificacion a largo plazo de Salton Sea. El
Estatuto del Comité establece su funcién supervisora, su composicion y la
metodologia para garantizar la inclusion mediante la implementacion de
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principios generalmente aceptados de equidad y
justicia ambiental.

En el Estatuto se identifico la necesidad de crear
subgrupos para respaldar ain mas las iniciativas
del Comité de Participacion de la Comunidad.
En 2022, se crearon dos grupos con el apoyo

de los presidentes conjuntos del Comité y de
los miembros de los comités interesados en
participar activamente de ellos:

Reunidn de la Comunidad del SSMP en Calipatria, diciembre de 2022.

El Grupo de Trabajo de Revision Anual

se relne para 1) analizar el Estatuto de
Participacion de la Comunidad e identificar

y recomendar actualizaciones al estado;

2) analizar la membresia existente para
identificar brechas en términos de
representacion dentro de ella, incluso

sus respectivas redes; 3) permitir a los
miembros escoger si pueden o desean seguir
desempenandose en el Comité y 4) evaluar la
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composicion de la presidencia y la seleccion
de la misma.

e £| Grupo de Trabajo de Difusién se redine
para 1) coordinar las oportunidades de
participacion y la promocién de eventos; 2)
crear 6rdenes del dia en conjunto; 3) brindar
apoyo en las reuniones publicas con la
comunidad y 4) hacer recomendaciones al
SSMP sobre las actividades importantes de
acercamiento y participacion que deberian
realizarse.

4.2 Actividades de participacion

Se ha promovido la participacion publica a través
de reuniones virtuales como parte de todas las
actividades continuas importantes del SSMP. El
ano pasado, el Equipo del SSMP trabajo en las
siguientes actividades de participacion (Figura
15):

e Reuniones con la comunidad de actualizacién

de SSMP

e Reuniones del Comité de Participacion de la
Comunidad

— Reuniones del Grupo de Trabajo de
Promocion

- Reuniones del Grupo de Trabajo de
Revision Anual

e Reuniones del Comité del LRP
o EA de la NEPA

e Reuniones del IRP

e Reuniones del MIP



e Programa de Acercamiento del Proyecto de
SCH

e Taller Anual de la Junta Estatl del
Agua(SWRCB)

e Reuniones publicas del Comité Cientifico

Ademas, los miembros del Equipo del SSMP
participaron de otras reuniones y foros regionales
en los que brindaron informacién actualizada,
entre ellas:

e Reuniones mensuales de la Junta de la SSA

e Reuniones trimestrales del Consejo
Interagencial del QSA

e Actualizacion del SSMP a CRBRWQCB en
octubre, seguida de la visita a SCH

e Reunion con la comunidad de North Shore
en el verano organizada por el Consejo de
Liderazgo

e Reuniones del Comité de Accién de Salton
Sea

e Cumbre de Salton Sea
e Cumbre de Liderazgo en Salud Ambiental

e Seminario de Recursos Hidricos de Coachella
Valley

e Junta Comunitaria Resiliencia de Salton Sea,
Comunidad ALIANZA

e Reunion de la Junta del IID

e Reunion del Comité Asesor de Aguas
Agricolas del IID

e Reunion del Grupo de Gerentes de Desert
e Youth Organizing Council, ALIANZA

Figura 15. Participacion publica en las distintas actividades del SSMP a fines de 2021-2022.

i - i #2% = Reunién paiblica
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Las empresas publican aviso publico y distribuyen el estudio
ambiental preliminar en junio de 2022, aproximadamente.

e Conferencia de la Asociacion de Agencias
de Recursos Hidricos de California (ACWA):
Comité de Calidad del Agua

e Consejo de la Frontera California-México

Sobre la base de los aportes que realiza el Comité
de Participacion de la Comunidad, otros grupos
de interésy el publico, el Equipo del SSMP sigue
mejorando las formas de planificar y llevar a cabo
las actividades de acercamiento y participacion.
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Participacion de la comunidad en Chapala Market, en Thermal.
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El Equipo del SSMP combina varias estrategias y
tacticas de acercamiento con el objetivo de llegar
a mas personas y mejorar la accesibilidad y la
importancia de nuestro trabajo de acercamiento
y participacion. Tal como se lo reconocié
anteriormente, la pandemia del COVID-19 limito
la posibilidad de organizar reuniones publicas
presenciales y, debido a ello, la mayoria de las
reuniones fueron virtuales. Esto supuso un desafio
para el SSMP porque el servicio de internet de
banda ancha en la region puede ser limitado o
poco confiable. El Equipo del SSMP trabajé con

el Comité de Participacion de la Comunidad, con
organizaciones asociadas, con representantes
legislativos locales, con grupos religiosos, con
consultores y con otras personas para poder
distribuir la informacién sobre las reuniones en
linea y directamente dentro de la region. Este
trabajo incluyd la distribucion de informacion

en inglésy espafol en sitios web, redes sociales,
avisos de radio y television y campanfas populares.
Este afo, ademads de organizar reuniones por
Zoom con la opcion de llamada local, el Equipo
del SSMP trabajo con algunos socios para
transmitir las reuniones por Facebook Live, una
plataforma a la que se accede mas facilmente que
a Zoom en la zona. El Equipo del SSMP también
esta considerando otros procesos de planificacion
regional en su cronograma para minimizar
conflictos y permitir la mayor asistencia posible
de los grupos de interés.

El Equipo del SSMP sigue actualizando el sitio
web del programa (www.saltonsea.ca.gov)
para brindar informacion sobre los proyectos del


http://www.saltonsea.ca.gov

SSMP'y recibir comentarios. El estado también
sigue compartiendo noticias e informacion a
través del boletin informativo de la Actualizacion
del Programa de Gestion de Salton Sea de la
CNRA que debutd en noviembre de 2019. El
boletin informativo del Programa de Gestion de
Salton Sea brinda informacion sobre la entrega
de proyectos, hitos importantes del programa,
el equipo del SSMP, préximas reuniones y
oportunidades de participacion. También
promueve las oportunidades de periodos de
comentarios del publico. Se distribuye a través
de la lista de correo electronico de Salton Sea
de la CNRA. Para registrarse y recibir el boletin
informativo del SSMP, haga clic aqui.

La organizacion comunitaria Comité Civico del
Valle (CCV) tiene un contrato con el estado para
Crear una campana de alcance, educacion y
participacion con la comunidad de Salton Sea. Sus
objetivos son promover la difusion de informacion
y educacion a los habitantes locales sobre las
condiciones, las soluciones y la gestiéon de Salton
Seay lograr que los miembros de la comunidad
sean parte del proceso de toma de decisiones a
través de su asistencia a reuniones y talleres. En
2022, el CCV organizé su Cumbre de Liderazgo

en Salud Ambiental anual. Esta Cumbre busca
forjar asociaciones y solucionar los problemas
ambientales y sanitarios de las comunidades que
cuentan con servicios deficientes dentro de la
Cuenca de Aire de Salton Sea y en todo California.
Los miembros del Equipo del SSMP participaron
como parte de un panel e informaron sobre
actualizaciones del programa en un taller durante

el evento. A principios de diciembre, el CCV, como
parte de este contrato, ayudd al Equipo del SSMP
a organizar una reunion hibrida en Calipatria. Allf,
el CCV brindo informacién sobre el programa

de Alcance, Educacion y Participacion de la
Comunidad de Salton Sea. El SSMP se encargé de
dar a conocer los datos mas recientes sobre los
proyectos y sobre el documento preliminar del
Plan a Largo Plazo.

4.3 Sitio web de seguimiento
de Proyectos del SSMP

El Equipo del SSMP inicié un sitio web de
seguimiento de proyectos para brindar
informacion actualizada de manera sistematica

y periddica sobre la implementacién de los
proyectos. Esta herramienta prevé incluir mapas,
hojas de datos e informacion sobre cada una de las
etapas de los proyectos. Los usuarios podrian filtrar
por tipo de proyecto, beneficios para las especies
y otras capas de datos. El proyecto se inici6 en

el otofo de 2022 y deberia estar disponible al
publico en el primer semestre de 2023.

4.4 Actualizacion sobre la presencia
local en Salton Sea

El Equipo del SSMP mejord su presencia fisica en
el Mar al inaugurar una oficina local temporal para
el Programa Salton Sea en el sitio del SCH, cerca
de Westmorland, California, en el condado de
Imperial. El equipo usa esta oficina para trabajar

o realizar reuniones presenciales cerca del Mar,
seguin sea necesario. En 2022, el Equipo del SSMP

participd en persona de varias reuniones con
socios y el publico en Imperial Valley y Coachella
Valley. En diciembre de 2022, también organizo
una reunién presencial con la comunidad en
Calipatria.

4.5 Comunicacion con el Equipo
del SSMP

Invitamos al publico, a los socios de la
comunidad, a los gobiernos tribales y demas
grupos de interés a participar.

Pueden hacerlo de varias maneras:

e Asistencia a los talleres y las reuniones de los
comités. La mayoria de las reuniones estan
abiertas al publico y puede accederse a
ellas en linea. En los boletines informativos,
los folletos y los anuncios que se publican
en medios tradicionales y redes sociales
encontraran informacién sobre las préximas
reuniones.

e Comunicacién por correo electrénico.
Quienes estén interesados pueden
comunicarse por correo electrénico a la
direccion cnra-saltonsea@resources.ca.gov.

e Informacién del sitio web y boletin
informativo. En el sitio web del SSMP
(https://saltonsea.ca.gov/) hay informacion
sobre actualizaciones presentes y futuras.
Quienes estén interesados también pueden
suscribirse para recibir novedades sobre el
SSMP.
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Planificacion
En 2022, el Equipo del SSMP intensificé las actividades de planificacion en tres frentes principales para continuar
con su vision estratégica de implementar proyectos de supresion de polvo y habitat en los anos restantes de la

Etapa I: Plan a 10 aiios.

e La planificacién ambiental implico la preparacion del Estudio
Ambiental (EA) preliminar para la Etapa I: Plan a 10 afos junto
con seis agencias federales para cumplir integralmente con los
requisitos de la NEPA y fijar una estructura de tramitacion de permisos
para otros proyectos de la Etapa .

El Equipo del SSMP sostiene su compromiso de planificacion a largo
plazo mas alld de la Etapa | a través de la formulacion del LRP. En
diciembre de 2022, se envio a la Junta Estatal del Aguaun borrador
del Plan a Largo Plazo.

En diciembre de 2022, se termind el Plan de Implementacion
de Monitoreo de Salton Sea (MIP), un plan de monitoreo de

escala regional para el ecosistema de Salton Sea. El MIP se cred en
colaboracién con el Comité Cientifico y varios grupos de trabajo
del SSMP, que reunieron a expertos clave de Salton Sea y grupos de
interés en distintas dreas de recursos, como hidrologfa y calidad del
agua, calidad de aire y geografia (cubierta de los terrenos), recursos
biolégicos, aspectos socioecondmicos y gestion de datos.

El equipo también se centrd en la formulacion de una Estrategia de
Necesidades Comunitarias con el objetivo de identificar las necesidades
centrales de las comunidades de Salton Sea. Las necesidades
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fundamentales que identificaron las
comunidades y se abordaron en este documento
son: acceso equitativo al aire libre, salud publica,
desarrollo de la fuerza laboral y desarrollo
econdmico sostenible, resistencia climatica,
transporte y acceso a banda ancha.

En este capitulo se presenta informaciéon

general sobre el estado de financiamiento

actual y el plan financiero del programa. En el
Capitulo 4 se describieron las otras iniciativas de
planificacion tendientes a mejorar la participacion
de los grupos de interés (Participacion de la
comunidad).

5.1 Planificacion ambiental

El Equipo del SSMP continua trabajando con el
Cuerpoy las agencias federales colaboradoras en
la creacion del EA de la NEPA para la Etapa I: Plan
a 10 anos. Se recibieron comentarios del publico
sobre el EA preliminar publicado en junio de 2022
y se espera lanzar la version final modificada en la
primavera de 2023. El EA resultante y el proceso
de tramitacién de permisos sentaran las bases
para coordinar con todas las agencias federales
participantes y para crear un enfoque simplificado
referido al financiamiento, el acceso a las tierras y
los permisos.

Este documento ambiental cubre proyectos y
actividades tales como la creacion de un habitat
acuatico en los rios Alamo, Nuevo y Whitewater;
el Proyecto de Demostracion Piloto de North
Lake; el Proyecto de Restauraciéon de Canales

de Desert Shores; el Proyecto de Restauracion

de Humedales de Audubon y otros proyectos

de supresion de polvo y habitat (Figura 16). A
medida que se disefia cada proyecto, se identifica
la planificacién ambiental y la tramitacién de
permisos y se solicita todo otro permiso que
pudiera necesitarse. La planificaciéon ambiental
fue continua en relacion con los proyectos de
Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach.

La planificacion ambiental también se identifica y
discute con socios del proyecto como Audubon,
el condado de Imperial, la SSA 'y el condado de
Riverside en el programa de cada proyecto. La
planificacion ambiental se realiza de conformidad
con la legislacion federal y estatal.

5.2 tapa2:Planalargo Plazo
de Salton Sea

El Equipo del SSMP prepardé el borrador del LRP
para cumplir con la Orden WR 2017-0134 (Orden)
de la Junta Estatal del Agua. Segun la Condicion
26 de dicha Orden, la CNRA debia presentar

un plan alargo plazo a mas tardar el 31 de
diciembre de 2022. El Plan debe cumplir con los
requisitos establecidos en'la Ordeny en la Ley de
Restauracion de Salton Sea (Ley) (Cédigo de Caza
y Pesca, § 2930, et seq.), incluso con los objetivos
de restauracion estatutarios que se establecen
en el articulo 2931, inciso (c) del Cédigo de Caza
y Pesca. El Plan se esta formulando como una
segunda etapa de los proyectos de la Etapa 1:
Plan a 10 afos.

El LRP tiene como meta proteger o mejorar la
calidad del aire, la calidad del agua y el habitat de
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la fauna para prevenir o reducir las consecuencias
ambientales previstas del retroceso a largo plazo
del Salton Sea. Para alcanzar esta meta, debe
cumplirse con los siguientes objetivos:

e Proteger o mejorar la calidad del aire para
reducir las consecuencias en la salud publica.

e Proteger o mejorar la calidad del agua
para proporcionar oportunidades de uso
beneficiario y reducir las consecuencias
ambientales.

e Restaurar el habitat acuatico y de la linea
de la costa estable a largo plazo a niveles
historicos y la diversidad de los peces y la
fauna que dependen de Salton Sea.

Los objetivos mencionados anteriormente
deben lograrse de manera aceptable para la
region y atendiendo las politicas e iniciativas
tribales, locales, estatales y federales. Ademas
de los numerosos factores descritos en el
documento, las soluciones deben considerar los
conocimientos y la experiencia tribal, preservar
el patrimonio tribal, mejorar la economia local

y alcanzar la justicia ambiental. Para lograr los
objetivos de esta manera, el SSMP creé el LRPCy
el cual se reunio periédicamente con el publico
durante el desarrollo del LRP.

La CNRA fue el organismo encargado de
seleccionar a los miembros del LRPC en
concordancia con las conclusiones de la SWRCB
que indican que “la gestion exitosa de un Salton
Sea mas pequeno pero sustentable necesitara



Figura 16. Areas del proyecto de Salton Sea incluidas en el proceso de EA de la NEPA.
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la participacion y el apoyo activos del gobierno
federal, de los organismos gubernamentales
locales, regionales y tribales afectados, de las
organizaciones ambientales y filantropicas y del
estado de California (WR 2017-0134)”

El LRPC se formd con gobiernos tribales,
agencias federales y estatales, agencias locales

y organizaciones no gubernamentales (NGO).
Las organizaciones se seleccionaron segun la
participacion reciente e historica en las iniciativas
de planificacion de Salton Sea. Ademas, los
miembros del LRPC tenian la experiencia
necesaria sobre algunos aspectos de Salton

Sea, como sus comunidades, cuestiones
socioeconomicas, calidad del agua, planificacion,
biologia o ingenierfa.

Los conceptos de restauracion que se analizan
en el LRP incluyen soluciones de largo plazo

que involucran o no la importacion de agua. Los
conceptos que no se basan en la importaciéon de
agua se amplian a partir de estudios federales,
estatales y locales actuales y pasados y planes

de restauracion elaboradores en investigaciones
previas. Se evaluaron conceptos que no implican
la importacion de agua a través de un IRP
acordado por la Universidad de California en
Santa Cruz a través de un acuerdo puesto en
marcha por el SSMP.

La funcion del IRP era analizar los conceptos de
importacion de agua hacia el Salton Sea para
su restauracion a largo plazo. EI'IRP estudio 18
propuestas de grupos externos. Tres de las 18

propuestas no suponian la importacién de agua
y se recomendaron para la consideracién del
Equipo del SSMP durante el desarrollo del LRP.
De las 15 propuestas restantes recibidas, el IRP
identificé tres conceptos de importacion que
cumplian con sus criterios. Dadas las similitudes
de estas tres propuestas externas, el IRP cred

un concepto de importacion fusionado con las
mejores caracteristicas de cada propuesta. I IRP,
ademas, propuso otro concepto de importacion
a través del intercambio de agua del rio Colorado
con desalinizacion en México. En este escenario,
el agua desalinizada podria usarse en México y
quedaria una cantidad de agua equivalente en
el rio Colorado para aumentar el flujo a Salton
Sea. Finalmente, el IRP ided otro concepto sin

Tabla 2. Estado de evaluacion de los conceptos de restauracién del Plan a Largo Plazo.

Se evaluaron tres variaciones en el LRP (1A, 1B, 1C).
Se evaluaron cuatro variaciones en el LRP (2A, 2B, 2C, 2D).
Se evaluaron dos variaciones en el LRP (3A, 3B).

Se evaluaron cuatro variaciones en el LRP (4A, 4B, 4C, 4D).

1 Mar Marino norte/sur CNRA (2006)

2 Lago dividido/Mar Marino Sur Recuperacién de Tierras (2007)
3 Lago perimetral actualizado SSA (2016)

4 Bombeo SSA (2016)

5 Optimizacién de agua LRPC de Salton Sea
6 Restauracion del lago sur y mejora de la vegetacion LRPC de Salton Sea
7 Reciclaje de agua LRPC de Salton Sea
8 Recuperacion de tierras desérticas y agricolas nativas  Enviado al IRP

9 Sistema solar y de generacion de agua flotante Enviado al IRP

10 Salvar la Cuenca de Coachella Valley Enviado al IRP

11 Importacién de agua Propuesta del IRP
12 Intercambio de agua Propuesta del IRP
13 Transferencia de agua del rio Colorado Propuesta del IRP
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Evaluada en el LRP.
Componentes para considerar en el futuro.
Evaluado en el LRP.
Componentes para considerar en el futuro.
Componentes para considerar en el futuro.
Componentes para considerar en el futuro.
Evaluado en el LRP.
Evaluado en el LRP.
Evaluado en el LRP.



Figura 17. Conceptos de restauracion creados como parte del Plan a Largo Plazo. Los niveles de agua proyectados del mar aqui indicados corresponden al aiio 2050 debido

al escenario de entrada de alta probabilidad.
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importacién con barbechos de tierra y flujo del
agua resultante del rio Colorado hacia el Mar.

En la Tabla 2 aparece un resumen sobre el estado

de los conceptos de restauracion considerados
en el LRP. Los estudios anteriores sentaron las
bases para varios de los conceptos, tal como se
lo muestra en esta tabla. La Figura 17 presenta
una descripcion visual de los conceptos del LRP
gue muestran el drea proyectada del Mar en el
ano 2050. Esta figura se cred para proporcionar
informacion general sobre los conceptos de
restauracion evaluados. Para ver mas detalles,
consultar el LRP aqui: Salton-Sea-Long-Range-
Plan-Public-Draft-Dec-2022.pdf (ca.gov) (CNRA,
2022a). Nota: por motivos de simplicidad, la
Figura 17 no muestra las variaciones detalladas
que se resumen en la Tabla 2.

Se presentaron los conceptos iniciales al LRPC
de Salton Sea y al publico en marzo de 2022.
Ambos tuvieron la oportunidad de debatir
estos conceptos y de presentar otros. Segun

los comentarios recabados en este proceso, se
agregaron conceptos nuevos y se formularon
variaciones de los conceptos originales para dar
lugar a varias estrategias.

El Equipo del SSMP evalud conceptos con los
criterios creados a través del LRPC seguin las guias
federales del proceso de planificacién tituladas
Principles and Requirements for Federal Investments
in Water Resources (marzo de 2013). Sobre la base
de estos principios y requisitos, se formularon

los criterios de evaluacion de los conceptos de

Figura 18. Escenarios de entrada creados como parte del Plan a Largo Plazo.
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restauracion para las cuatro categorias siguientes:
(1) Eficacia, (2) Aceptabilidad, (3) Integridad vy (4)
Eficiencia. Los criterios se mejoraron mediante
discusiones con el LRPCy un periodo de
comentarios publicos.

Se evaluaron todos los conceptos de
restauracion para tres escenarios de entrada
a Salton Sea denominados escenarios de
Entrada de alta probabilidad, Entrada de baja
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probabilidad y Entrada de muy baja probabilidad
(Figura 18). Para crear los escenarios, se
evaluaron las entradas en el rio Colorado y se
consideraron aspectos como la sequia continua
a largo plazo en el ceste, el posible efecto del
cambio climatico en la evapotranspiracion en
Imperial Valley y las posibles reducciones de flujo
de México, entre otros.


https://saltonsea.ca.gov/wp-content/uploads/2022/12/Salton-Sea-Long-Range-Plan-Public-Draft-Dec-2022.pdf
https://saltonsea.ca.gov/wp-content/uploads/2022/12/Salton-Sea-Long-Range-Plan-Public-Draft-Dec-2022.pdf

Segun las evaluaciones realizadas como parte Oradores en la ceremonia de firma del Acuerdo de Costos Compartidos para el Estudio de Factibilidad de Imperial
del LRP, se estimé que la entrada futura anual Streams Salton Sea en diciembre de 2022.

promedio previsible de manera mas razonable

es de 889 000 AFY, sin considerar ningiin cambio

material futuro en términos de politicas. Esta - R e e > - : >y
se muestra en el Escenario de entrada de alta B~ 2
probabilidad en la Figura 18. Para manejar la
incertidumbre de futuros cambios posibles en las
politicas de recursos hidricos para el rio Colorado,
el Equipo del SSMP también midié el rendimiento
de los conceptos con entradas que representan
condiciones futuras mas secas que las esperadas
y cambios fundamentales en las politicas sobre
recursos hidricos. Estas entradas son de 684 000
AFY'y 444 000 AFY.

El LRP recomendd los siguientes conceptos para
evaluarlos y desarrollarlos con mayor detalle

en la siguiente etapa del analisis de viabilidad y
medioambiental:

e Los conceptos 2B, 2C y 2D se desemperiaron con el suministro de agua. EI LRP recomendd avanzar con variaciones de estos conceptos
mejor en todas las categorias para los considerar nuevamente las variaciones para considerarlas destacando la mejora de
escenarios de Entrada de alta probabilidad de los conceptos 3A y 3B destacando la las medidas de adaptabilidad.

y Entrada de baja probabilidad. El LRP maximizacion de los habitats de agua e £l concepto 5 se desempena bien en
recomendd considerar nuevamente estas profunda. términos generales, excepto por la falta de

y otras variaciones de los conceptos de e | 0s conceptos 4A y 4D se desempefaron hébitats de agua profunday las menores
Mar Dividido destacando la mejora de la bien en términos de “Eficacia”y oportunidades recreativas. El LRP recomendd
resistencia en caso de que la hidrologia no se razonablemente bien en “Aceptabilidad”. considerar nuevamente una variacion del
desempefie segun lo esperado. Si bien en este analisis se los considera concepto 5 destacando la incorporacion de

e Los conceptos 3A y 3B funcionaron bien, pero incompletos, dado que los habitats de agua oportunidades recreativas.
tienen capacidad limitada para proporcionar profunda son insuficientes, esta métrica se e £l concepto 6 no se analizé en su totalidad
hébitats de agua profunda. Dado que usan reemplazara con una medida mas apropiada en este documento. Sin embargo, se
menos agua que otros conceptos, poseen un basada bioldgicamente en una etapa de recomienda analizar nuevamente sus
riesgo bajo en términos de problemas futuros analisis subsiguiente. £l LRP recomendd componentes, incluso la fitorremediacion
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para mejorar la calidad del agua del rio
entrante, asi como también los componentes
de otros conceptos durante la siguiente
etapa del analisis ambiental.

El concepto 7 se desempefia bien en
términos generales para los criterios de
“Eficacia’, razonablemente bien para
"Aceptabilidad’, pero relativamente regular
para los criterios de "Eficiencia” EI LRP
recomendd considerar nuevamente una
variacion del concepto 7 como a) concepto
auténomo centrandose en la reduccion de
costos vy la aceleracion del tiempo para llegar
a una solucion final o 2) combinado con otros
conceptos destacando la entrega de mayor
valor global.

El concepto 10 no se analizd en su totalidad
porgue no supone control de la salinidad

o nivel del Mar. Este concepto incluye la
limpieza de la costa del lecho, la extraccion
de residuos y el embellecimiento. El
acercamiento con la comunidad incluiria
redes sociales y reuniones publicasy la
creacion del comité "Save the Salton Sea
Clean Up Committee” como iniciativa

de corto plazo. La comunidad podria
participar directamente de todas las etapas
del proyecto para disefar actividades
educativas y de restauracion del habitat. El
LRP recomendd considerar nuevamente los
elementos de este concepto que permitan
una mayor participacion de la comunidad.

e El concepto 11 fue el mas eficaz en todos
los escenarios hidroldgicos y fue el Unico
que cumplio con el criterio de integridad
para la Entrada de muy baja probabilidad.
Este es también el concepto mds caroy con
mayor tiempo de implementacion. El LRP
recomendd avanzar con el andlisis de este
concepto destacando la identificaciéon de
medidas rentables y la entrega de mayor
valor.

e | 0s conceptos 12y 13 son demasiado
costosos teniendo en cuenta los beneficios
que proporcionan con la configuracion
actual en comparacién con los conceptos
de cuenca. Sin embargo, el LRP recomendo
considerar variaciones mas acotadas de estos
conceptos por su potencial de combinarse
con otros conceptos en caso de que la
hidrologfa futura sea peor que lo esperado.

El desarrollo y la implementacion del LRP
presenta una oportunidad Unica para incorporar
servicios criticos para la comunidad en la vision
a largo plazo de Salton Sea. Durante la Ultima
década, los miembros y las organizaciones de la
comunidad han sido partidarios de los proyectos
de infraestructura con beneficios multiples

que aborden una amplia variedad de aspectos
referidos a salud comunitaria y medio ambiente
y necesidades econémicas. Las limitaciones

en el uso del financiamiento con bonos y los
problemas de costos, regulatorios, tecnolégicos
y de propiedad de las tierras son obstaculos

que han impedido integrarlos al disefio de los

Informe Anual 2023 sobre el Programa de Gestion de Salton Sea

proyectos del SSMP. El desarrollo de servicios para
la comunidad es una prioridad para el Equipo del
SSMP a medida que la planificacién a largo plazo

de Salton Sea continua.

EI LRP esta bajo andlisis del publico hasta el 17 de
marzo de 2023. Una vez finalizado este periodo,
el Cuerpo se asociard con el SSMP y la SSA para
llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre la
restauracion a largo plazo de Salton Sea. EI LRPy
los comentarios recibidos seran fundamentales
para formular el Estudio de viabilidad.

5.3 Programa Cientifico y Programa de
Implementacion de la Supervision
de Salton Sea

La version final del MIP se lanzd en diciembre
de 2022. Se baso en iniciativas cientificas previas
destinadas a identificar, priorizar y describir

las actividades de supervision para controlar

el estado y la tendencia de los recursos en
Salton Sea, que pueden usarse para informar

la implementacién de los programas de
restauracion. El MIP aborda el monitoreo de varias
areas de recursos, incluso hidrologia, calidad

del agua, geografia, calidad del aire, recursos
biolégicos y aspectos socioecondmicos (Figura
19). El MIP ha planteado los siguientes objetivos
generales:

1. Identificar y priorizar las actividades de
monitoreo que midan condiciones actuales y
futuras dentro del ecosistema de Salton Sea.



Figura 19. Plan de Implementacion de la Supervision de Salton Sea.
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2. Determinar hitos con los que puedan
compararse los datos recopilados durante la
supervision a largo plazo.

3. Fijar métodos para medir e informar estas
meétricas.

4. |dentificar y priorizar el acercamiento de las
brechas de datos existentes.

5. Describir un marco para almacenar, gestionar
y poner a disposicion del publico los datos de
la supervision de manera oportuna.

Los datos recopilados sentaran las bases

para evaluar la eficacia global a largo plazo

de los proyectos a través de un enfoque de
gestion adaptativa. Se prevé desarrollar planes
de supervision eficaces para los proyectos
individuales basados en el MIP y adaptados

a los objetivos especificos del proyecto. Con

esto se tendrfa una metodologia uniforme,

se facilitaria la comparacion con tendencias
regionales y se podria aplicar los resultados en
proyectos multiples. En lo posible, las actividades
de monitoreo deberfan coordinarse entre los
SOCios para compartir mas datos y aprovechar las
economias de escala.

Se crearon grupos de trabajo para brindar aportes
y analizar los primeros borradores del MIP en julio
y agosto de 2021. Se invito a los expertos clave de
Salton Sea y otros grupos interesados a participar
de estos grupos de trabajo en distintas areas de
recursos: hidrologia y calidad del agua, calidad
del aire y geograffa (cubierta de los terrenos),
recursos biologicos, aspectos socioeconémicos

y gestion de datos. El MIP Preliminar se lanzé al
publico en febrero de 2022 para pedir aportes y
comentarios del publico y del Comité Cientifico
del SSMP. Los grupos de trabajo analizaron

los comentarios del Comité Cientifico en julio

y agosto de 2022 vy los tuvieron en cuenta al
preparar el MIP final para 2022. El MIP final se
lanzo al publico en inglés y espafiol en diciembre
de 2022. El MIP, que esta publicado en la pagina
de Salton Sea, es un documento en vivo que
puede actualizarse en el futuro para responder a
los cambios en el ecosistema y en las necesidades
de gestion de Salton Sea.

5.4 Estrategia de Necesidades
Comunitarias de Salton Sea

Hace décadas que los miembros y las
organizaciones de la comunidad defienden

los proyectos de infraestructura con beneficios
multiples en Salton Sea para abordar diversas
necesidades sanitarias, ambientales y econdmicas
de la comunidad. Sin embargo, las limitaciones
referidas al uso de financiamiento con bonos y los
costos y problemas regulatorios, tecnoldgicos y
de propiedad de las tierras se han convertido en
obstaculos que impiden integrarlos al disefio de
los proyectos del SSMP a la fecha.

En reconocimiento de la necesidad de una mayor
inversion en las comunidades histéricamente

con poca inversion en el Salton Sea, CNRA apoyo
el desarrollo de una Estrategia de Necesidades
Comunitarias de Salton Sea (la“Estrategia”) en
bajo el contrato con Better World Group.

Informe Anual 2023 sobre el Programa de Gestion de Salton Sea

En la Estrategia se identifican necesidades clave
de las comunidades de Salton Sea y se detallan
recomendaciones para que el SSMP, sus socios
estatales, el gobierno local y otros actores de

la region de Salton Sea avancen con servicios
para la comunidad. Estas son las necesidades
fundamentales que informaron las comunidades
y que se abordan dentro de la Estrategia: acceso
equitativo al aire libre, salud publica, desarrollo
de la fuerzo laboral y desarrollo econdmico
sostenible, resistencia climatica, transporte y
acceso a banda ancha.

La Estrategia estard abierta a comentarios del
publico durante 30 dias en la primavera de 2023.
Se pide a los miembros del publico visitar la
pagina web del SSMP para analizar la Estrategia
preliminar y proporcionar comentarios en https://
saltonsea.ca.gov/.

5.4.1 Desarrollo de la Estrategia de
Necesidades Comunitarias
de Salton Sea

La formulacion de la Estrategia se baso en

la experiencia y los conocimientos de la
comunidad. En 2022, el SSMP, Better World Group
y otros socios de la comunidad se reunieron

con habitantes y representantes a través de
distintas plataformas para garantizar que se
integraran al documento todas las inquietudes y
recomendaciones de la comunidad.

Como parte de un proceso de recolecciéon de
informacion, Better World Group mantuvo mas de
60 entrevistas con habitantes de la comunidad,


https://saltonsea.ca.gov/
https://saltonsea.ca.gov/

organizaciones comunitarias, gobiernos federales,
estatales y locales y representantes de entidades
filantropicas, educativas y dedicadas al cuidado
de la salud. Better World Group también analizé
los comentarios e informes del publico recabados
durante la ultima década sobre Salton Sea.

Better World Group respaldd al SSMP en la
creacion de un Grupo de Trabajo Regional de
Beneficios para la Comunidad de Salton Sea
desde el verano de 2022 hasta la primavera de
2023. Better World Group cred este espacio para
pedir otros aportes del publico e informar a los
miembros de la comunidad mientras se formula
la Estrategia. El Grupo de Trabajo ha reunido a
habitantes y defensores que estan luchando
por mas beneficios en la regién de Salton Sea
junto con los gobiernos locales, estatales y
federales, incluso el SSMP, para comprender de
manera colectiva las necesidades regionales y
las iniciativas existentes para abordarlas. Cada
una de las sesiones de centré en un problema
en particular, como por ejemplo transporte, para
destacar los programas, fondos y oportunidades
de implementacion existentes y también los
obstaculos o las brechas.

En el verano de 2022, Audubon Society liderd

un proceso de participacion de la comunidad
aparte financiado por la Oficina de Recuperacién
de Tierras para elevar las necesidades locales
relativas a habitos recreativos y servicios y
actividades futuras deseados en Salton Sea. En
una encuesta sobre acceso de la comunidad,
Audubon recopild comentarios de 631 adultos

que viven cerca de Salton Sea en inglés y espafol,
por teléfono y en linea. Ademas, se entrevisté a

41 adultos de Purépecha en su idioma nativo. Los
resultados clave de este estudio se integraran con
el Andlisis de Adecuacién del Paisaje para Acceso
del Publico de Audubon, cuyo lanzamiento se
prevé para el verano de 2023, y se incorporan a
los componentes de recreacion al aire libre de la
Estrategia.

En diciembre de 2022, la SSA emiti6 una Solicitud
de Propuestas para que un socio de la comunidad
guiara la promocion de servicios mas amplios para
la comunidad y los incorporara a la Estrategia.

Se selecciond Kounkuey Design Iniciative, sin
fines de lucro, para liderar la campana directa de
acercamiento con las comunidades de Eastern
Coachellay el condado de Imperial, en alianza
con organizaciones locales y comunitarias, para
recabar otras conclusiones. Esta promocion
incluyd comentarios de la comunidad de 255
individuos a través de participaciones méviles
“obelisco”en Brawley, Calipatria, Westmorland,
Salton City, El Centro, Calexico y Thermal, asi como
también cinco grupos de discusién virtuales y
presenciales que reunieron a 55 participantes de
la comunidad. Kounkuey Design Iniciative recopil®
también mas de 500 encuestas realizadas a la
comunidad en linea o personalmente, incluso la
Actualizacion para la Comunidad sobre el SSMP
de 2022 de Calipatria.

5.4.2 Resultados clave de la Promocion
de Servicios para la Comunidad
de Salton Sea

Las conclusiones de cada conversacion, las cuales
fueron lideradas e informadas por la comunidad
se han integrado a la Estrategia. Es de destacar
que las comunidades manifestaron su interés en
lograr una mayor coordinacion para las iniciativas
de politicas e infraestructura regionales relativas
a banda ancha, transporte, desarrollo de la fuerza
laboral y planificacién local y regional para Salton
Sea.

Los miembros de la comunidad también
expresaron estar interesados en colaborar para
atraer mas fondos federales y estatales a la region
y destacaron la necesidad de continuar con

las actividades de promocion y participacion
tribal. También compartieron su urgencia por
aumentar la dotacion de personal del SSMP y asi
tener mayor coordinacién y promocion con la
comunidad en la region.

Los propietarios y administradores de tierra,

los departamentos de planificacion y los
representantes de la comunidad también
hicieron hincapié en su intencién de avanzar en el
desarrollo de servicios recreativos como senderos
y sanitarios a través de una iniciativa integral de
planificacion de senderos en el Mar.

El SSMP intentd por todos sus medios representar
las demas necesidades, barreras u oportunidades
surgidas en esta campana de acercamiento
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Figura 20. Interpretacion artistica de los servicios para la comunidad desarrollados como parte del LRP realizada por Sergio Ojeda.
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a la comunidad referida a servicios para la
comunidad, segun lo descrito, en las estrategias y
acciones que se explican en el informe.

5.4.3 Implementacion de la Estrategia
de Servicios para la Comunidad
en Salton Sea

El SSMP busca implementar las acciones que

se detallan en la Estrategia de manera de
satisfacer las necesidades de las comunidades

eny alrededor del Salton Sea. El SSMP también
reconoce las limitaciones en términos de fondos,
capacidad de de personal y barreras en torno a la
propiedad de las tierras y la necesidad de lograr
un equilibrio. En particular, la implementacion
de los proyectos de la Ftapa I: Plan a 10 afios del
SSMP y el desarrollo del LRP pueden permitir
incorporar servicios criticos para la comunidad en
la vision a largo plazo de Salton Sea.

Los proyectos del Plan a 10 afos del SSMP
brindan varias oportunidades para avanzar en
servicios recreativos y el acceso equitativo al

aire libre en Salton Sea. Por ejemplo, el Proyecto
de Restauracion de Audubon Bombay Beach
tendra senderos para peatones y sefalizacion
informativa para el publico. Segun lo propuesto,
el Proyecto de Demostracion Piloto de North
Lake también incluye rampas para botes y otras
oportunidades recreativas que mejoran el acceso
al aire libre al Mar. Finalmente, el Proyecto de
Restauracion de Canales de Desert Shores prevé
la creacion de un jardin comunitario con arboles
de sombra y plantas nativas.

Dentro del LRP, los “criterios de aceptabilidad”
propuestos refuerzan el desarrollo de proyectos
que respondan a las necesidades de la
comunidad. Estos criterios de aceptabilidad
determinan medidas para calificar los posibles
proyectos segun su capacidad para proteger

los recursos naturales y culturales, incorporar
conocimientos tribales, avanzar en el acceso
equitativo al aire libre, fomentar el desarrollo de la
fuerza laboral local y mucho més.

El LRP también integra servicios para la
comunidad mediante la identificacion de
oportunidades en los distintos disefios de los
conceptos para implementar servicios de acceso
publico y recreativos a través de inversiones

en infraestructura fisica, como estructuras de
sombreo, dreas de asadores y picnic, dreas de
vista panoramica, fuentes de agua, iluminacion,
estacionamiento y transito publico, recreacion y
centros con aire acondicionado.

La interpretacion artistica de los posibles
servicios recreativos y de acceso en Salton Sea,
desarrollados a través de las oportunidades de
proyectos del LRP, se describen en la Figura 20.
Dentro de estas interpretaciones, los servicios
como parques, senderos, sendas para ciclistas,
plataformas de vista panordmica, muelles de
pescay rampas para botes se complementan
con infraestructura de acceso al aire libre para
respaldar la recreacion de las comunidades
emplazadas eny alrededor del Mar, como
sombras, bancos, sanitarios e iluminacion exterior.

5.5 Capacidad organizacional

En 2020, el Equipo del SSMP se reorganizod

tal como se lo describe en la Figura 21. Los
equipos del DWRy el CDFW en California estaban
liderados por un puesto de Asignacion Ejecutiva
Profesional. El Equipo del SSMP consta de 27
puestos de tiempo completo e incluye personal
de la CNRA (3 puestos), del CDFW (9 puestos)

y del DWR (15 puestos), tal como lo muestra la
Figura 16. En 2022, se cubrieron varias vacantes
que habia en el Equipo del SSMP a través de

la promocién de personal existente, segun lo
indicado en el Cuadro 1. El CDFW sumd a un
cientifico ambiental y a un analista de servicios
para el personal para el programa en su oficina
de Bermuda Dunes y promovié a un miembro del
equipo a Supervisor.

Ademés de aumentar la cantidad de personal en
el Equipo del SSMP, el SSMP ha podido contar
con personal especializado a través de servicios
contratados en dreas como planificacion,
analisis ambiental, ingenieria, promocién e
implementacion de proyectos de supresion de
polvo.

5.6 Estado del financiamiento y
planificacion

El estado ya ha asignado $507,7 millones

en concepto de fondos para las actividades

relacionadas con Salton Sea desde la celebracion

del QSA en 2003. A través de la Ley de

Presupuesto de 2021-2022, se asignaron $220
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Cuadro 1. Presentacion del personal nuevo del SSMP.

Brett Daniels se sumo al CDFW como Cientifico
Ambiental en abril. Daniels tiene una Maestria en
Biologfa de la Conservaciéon y una Licenciatura
en Ciencias Ambientales. Posee mas de 30 anos
de experiencia en el campo, con 22 de ellos en
Coachella Valley. Anteriormente, se desempend
como bidlogo y experto en especies acuaticas
invasivas para el Distrito de Recursos Hidricos

de Coachella Valley y Director de Programas
Ambientales para la ciudad de Coachella. Es un
experto reconocido en reptiles del desierto y
peces cachorrito. Ha guiado investigaciones de
campo, ha brindado charlas magistrales en vivo
sobre reptiles y ha trabajado en varios proyectos
de restauracion en el sur. Daniel trabaja desde la
oficina del CDFW en Bermuda Dunes.

Charley Land fue promovido como Supervisor
de Programas de Salton Sea en el CDFW en
mayo. Land tiene una Licenciatura en Geologia
de la University of Missouri-Columbia y una
Maestria en Administracion de Tierras Ganaderas
y Vida Silvestre de Texas A&M University-
Kingsville. Trabaja con el CDFW desde la oficina
de Bermuda Dunes del condado de Riverside
desde hace 10 afios. Antes de su designacion
como supervisor, Land se desempefaba como
lider regulatorio y cientifico con el Programa de
Gestion de Salton Sea desde 2020. Land trabaja
en las oficinas del CDFW en Bermuda Dunes.

Analisa Saldana es la nueva Analista de
Servicios para el Personal en el Departamento de
Pesca y Vida Silvestre de California como parte
del Equipo del SSMP. Saldafa trabaja en la oficina
de Bermuda Dunes. Brinda apoyo con las tareas
administrativas necesarias para que el programa
se implemente sin complicaciones. Cubre un
puesto que quedd vacante el ano pasado.
Anteriormente, trabajaba en el Departamento
de Servicios de Desarrollo-Canyon Springs como
Técnica de Oficina. Tiene un titulo en Artes
Liberales y otro en Estudios Generales de Palo
Verde College.

John Palenko fue promovido a Gerente de
Servicios |, Especialista. John trabaja de manera
estrecha con los Departamentos de Procesos
de Presupuestos, Contratos y Finanzas del SSMP,
varios Programas del DWR y los Departamentos
California y con los grupos de interés externos.



millones mas en Fondos Generales a corto plazo,
incluso los $40 millones asignados en el ejercicio
econémico 2021-2022. Se han asignado $100
millones para el ejercicio econdémico 2022-2023.
Los $80 millones restantes se asignaran en el
ejercicio econdmico 2023-2024 a través de la ley
de presupuesto anual.

En el Apéndice B aparece un desglose detallado
de las fuentes y el gasto de los fondos del SSMP
provenientes de fuentes estatales y federales.

A la fecha, los fondos han permitido al estado
administrar el SSMP, mejorar la capacidad
organizacional segun lo descrito anteriormente,
completar los documentos ambientales y tramitar
permisos, conseguir contratos y acuerdos de

bienes y servicios, realizar encuestas y estudios,
mejorar las actividades de participaciony
acercamiento de la comunidad y asignar fondos
para varios proyectos. Las areas clave donde se
han gastado o asignado fondos se resumen a
continuacion:

e Implementacion del Proyecto de SCH, $206.5
millones (en construccion actualmente).

Figura 21. Organigrama del Programa de Gestién Salton Sea.
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e Proyecto de Demostracion Piloto de North
Lake, $19.25 millones en fondos de la
Propuesta 68. Este proyecto se desarrollara en
conjunto entre el SSMP, la SSA y el condado
de Riverside. La SSA'y el estado celebraron un
acuerdo de asignacion de fondos para este
proyecto en 2021,

e Proyecto de Mejora del rio Nuevo, $47
millones. Los fondos incluyen $18 millones en
apoyo del Fondo General por Unica vez, $10
millones de la Propuesta 68 y $19 millones de
fondos para Infraestructura de la Calidad del
Agua de Frontera del SWRCB.

e Proyectos de mejora de habitats y supresion
de polvo, $20 millones (se han asignado
aproximadamente $10 millones a los tres
proyectos de mejora de la vegetacion que
se estan llevando a cabo actualmente en
terrenos pertenecientes a Recuperacion de
Tierras).

e Se han asignado otros gastos por $24
millones para apoyo técnico y administrativo
durante el ejercicio econdmico 2021-2024
y apoyo de contratistas especializados para
planificacion del cumplimiento ambiental y
tramitacion de permisos, disefio y analisis de
proyectos, implementacion de la supervision
y planificacién a largo plazo.

Los proyectos restantes del Plan de 10 afios
recibirdn fondos identificados en la columna
de "Disponible para compromisos adicionales”
en la tabla de financiamiento etiquetada como
Apéndice By $ 80 millones adicionales que

aun no se han asignado en el afo fiscal 23/24.
Ademas, cualquier financiamiento recibido del
Departamento del Interior de los Estados Unidos
se utilizara para acelerar los proyectos del Plan
de 10 anos Por ejemplo, los $24.6 millones de
fondos de la Propuesta 68 se estan usando
como fondo de contingencia para el Proyecto
de SCH; aproximadamente $10 millones de

los $20 millones asignados a los proyectos de
mejora de habitats y supresion de polvo descritos
anteriormente alin no se han asignado a ningun
proyecto en particular.

El Equipo del SSMP pretende actualizar los
requisitos de financiamiento después de finalizar
el EA de la Etapa I: Plan a 10 afios en 2022, a
medida que se definan con mas detalle los tipos
de proyectos, las operaciones, la ubicacion y otros
costos, lo que permitird estimarlos con mayor
precision.

Al reconocer las necesidades de financiamiento,
el Equipo del SSMP continta formulando una
estrategia mas amplia que le permita conseguir
fondos federales y forjar alianzas que lo ayuden
con laimplementaciéon del SSMP. A continuacion,
se detallan las fuentes clave de financiamiento:

o NRCS redirigirarelos $650,000 disponibles a
través de un acuerdo de cooperacion previo
para ayudar al SSMP a preparar el Suplemente
del Plan de Cuencas de Salton Sea que partird
de las obras realizadas para el EA del Plan a
10 afos del SSMP. Esto permitira al estado
calificar para recibir otros $25 millones en
concepto de fondos del NRCS para financiar
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la implementacién de los proyectos incluidos
en el plan. Se espera finalizar el proceso de
Planificacion de Cuencas en el otofio de 2024.

El gobernador Newsom firmo el Proyecto de
Ley del Senado 125 en junio de 2022, que
cred un impuesto especial sobre la extraccion
de litio a partir de enero de 2023. El proyecto
de ley dirige el 80 por ciento de los ingresos
fiscales al Condado Imperial y el 20 por ciento
al mantenimiento y desarrollo de proyectos
de restauracion de Salton Sea y subvenciones
para la participacion comunitaria o proyectos
de beneficio comunitario en o alrededor del
Salton Sea.

El Departamento del Interior de los EE. UU,, a
través de la Ley de Reduccion de la Inflacion
y en virtud de un Acuerdo de Compromiso
del Salton para tratar la sequia continua del
rio Colorado celebrado en diciembre de 2022,
proporcionara $22 millones de fondos nuevos
durante 2023 para implementar proyectos en
Salton Sea, financiar los gastos del personal
de apoyo en la Tribu Cahuilla Torres Martinez
del Desierto y realizar tareas de investigacion
y gestion que permitan implementar los
proyectos. Siel IDy el CYWD ordenan
medidas para disminuir el uso de agua del rio
Colorado, Recuperacion de Tierras asignara
$228 millones méas durante los cuatro

anos siguientes para acelerar los proyectos
en Salton Sea y compensar los impactos
relacionados.



Préximos pasos

El Equipo del SSMP sigue trabajando para completar los proyectos de la Etapa I: Plan a 10 aiios que estan en marcha,

como el SCH; los proyectos de mejora de la vegetacion en Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach; el Proyecto de
Demostracion Piloto de North Lake y el Proyecto de Humedales de Audubon Bombay Beach. Se han formulado conceptos para
otros proyectos que se iniciaran en los préoximos tres anos segun lo descrito a continuacion. Una vez finalizado el documento del
EA de la NEPA a fines de 2023, se identificaran otros proyectos para cumplir con la totalidad de los requisitos de la Orden 2017-

0134 de la Junta del Estado.

En este capitulo se destacan los pasos que se llevardn a cabo en los
proximos afnos en términos de desarrollo de proyectos y posicionamiento
para elementos futuros de la Etapa I: Plan a 10 afos. Si bien ya se han
descrito los conceptos especificos de los proyectos para afos futuros con
el fin de mostrar el enfoque adoptado por el Equipo del SSMP para cumplir
con las metas de la Orden 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua, el equipo
estd abierto a permitir la participacion positiva de la comunidad para
mejorar y revisar cada uno de estos conceptos.

6.1 Actividades clave del programa en 2023

Un hito importante para el 2023 sera la finalizacién y puesta en marcha
del proyecto de SCH de 4,100 acres. El Plan de Gestion de la Supervision y
Adaptacion de SCH (MAMP) se actualizara para garantizar que cumpla con
las condiciones, los disefios, el MIP y las regulaciones actuales.

Sobre la base del proyecto de SCH'y previendo la extension del lecho
expuesto en el extremo sur del Mar, se iniciardn los trabajos de planificacion
y disefo en el Proyecto de Expansion de SCH, que pretende sumar
alrededor de 7,000 acres de habitat acuatico adyacente como parte de las
metas de superficie en acre de habitats del SSMP,
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Las obras también se extenderan en la costa
norte del Mar. Se espera obtener acceso al lugar
para el Proyecto North Lake de 1,600 acres, se
iniciard el disefio conceptual para este proyectoy

se identificaran las fuentes de suministro de agua.

En relacion con el Proyecto de Demostracion
Piloto de North Lake de 160 acres, se terminaran
los estudios de campo y los disefios detallados
y se contratard a un contratista para ejecutar el
proyecto.

Continuaran las obras para avanzar en los
tres proyectos de mejora de la vegetacion en
Clubhouse, West Bombay Beach y Cauce Tule.
Ello incluye la finalizacion de las actividades
de siembra, plantacion y riego, la colocacion
de fardos en la zona del Cauce Tule y la
instalacion de infraestructura de propagacion
de aguas pluviales. Se perforardn cinco pozos
de produccién de agua subterrdnea en los
tres lugares que proporcionara una fuente de
suministro de agua local para regar los proyectos
de vegetacion.

También se iniciara la construccion del proyecto
de restauracion de canales de Desert Shores.

Se seqguird trabajando con el Cuerpo y otras
agencias colaboradoras para terminar el EA 'y fijar
los procedimientos de la Carta de Permiso (LOP)
para comenzar con los proyectos de desarrollo.

Finalizara la planificacion del proyecto de
Pantanos de Wister para preparar su construccion
al afo siguiente.

Se iniciard la planificacion del Proyecto San Felipe
Fany el Proyecto de Vegetacion de SCH para su
construccion en 2025.

Se creara un acuerdo modelo de acceso a las
tierras para establecer acuerdos con propietarios
para la siguiente serie de proyectos, incluso el
Proyecto North Lake y el Proyecto de Expansion
de SCH.

En diciembre de 2022 se termind y lanzo el MIP.
El proximo paso sera definir un plan de trabajo
para priorizar e implementar actividades de
supervision en 2023. Ello incluird la coordinacion
con otros socios que posiblemente estén
realizando estas tareas en Salton Sea para
garantizar la extraccién de muestras coordinada
y el aprovechamiento de los recursos de
supervision. La calidad del agua se supervisara en
desagues seleccionados y en Salton Sea.

El Comité Cientifico sequira respaldando el
programa mediante el andlisis del MAMP de SCH
y el LRP.

Para abordar las necesidades de la comunidad,
se forjaran asociaciones adicionales con el
Departamento de Salud Publica de California.

Para satisfacer las necesidades de participacion
de la comunidad, el Equipo del SSMP ha creado
un Calendario de Participacion preliminar
(Figura 22) que permite ver la fecha en la que se
organizaran las reuniones y otras oportunidades
de participacion el afio proximo.
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6.2 Actividades clave del programa en
2024

Se espera que en 2024 finalice el SCHy
comiencen las operaciones normales. Se elegira
al contratista del Proyecto de Expansiéon de SCH
y se prevé iniciar la construccion en 2024. Se
creard e implementara un plan de Operaciones y
Mantenimiento (O&M) para el proyecto de SCH.

En la costa norte del Mar, se espera terminar

las actividades de sondeo para el Proyecto

North Lake. Se llevardn a cabo las obras de
planificacion y permisos necesarias para preparar
su construccion el ano siguiente.

Inicio de la construccion del Proyecto de
Humedales de Audubon Bombay Beach.

Inicio de la construccion del Proyecto de
Pantanos de Wister.

La calidad del agua se supervisara en desagies
seleccionados cercanos a los proyectos, en las
charcas del SCH y en Salton Sea. Se llevaran a cabo
otras tareas de supervision asociadas con el MIP.

6.3 Actividades clave del programa en
2025

Continuacion de tareas de O&M para el proyecto
de SCH y de la construccion del Proyecto de
Expansion de SCH.

Inicio de la construccion del Proyecto North Lake.

Inicio de la construccion del Proyecto San Felipe
Fan y del Proyecto de Vegetacion de SCH.



Figura 22. Calendario de participacion del publico para fines del 2022 y 2023.
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Se seguird monitoreando la calidad del agua en
desagles seleccionados cerca de los proyectos,
en las charcas de SCH y en Salton Sea. Se llevaran
a cabo otras tareas de supervisién asociadas con
el MIP.

6.4 MetasdelaOrden WR2017-0134 de
la Junta Estatal del Agua

La Orden de la Junta Estatal del Aguafija las metas

anuales en las que el Equipo del SSMP ha estado
trabajando de manera activa. Si bien las acres

terminadas del proyecto no alcanzan la metsa, el
equipo prevé aumentarlas de manera significativa
a medida que finalicen algunos proyectos
importantes en los préximos afnos, tal como se lo
indica en la Tabla 3.

Informe Anual 2023 sobre el Programa de Gestion de Salton Sea

57



58

2018
2019
2020

2021

Tabla 3. Tabla de resumen de proyectos del SSMP

Meta de Acres de
Meta de acceso Acres de Acres
acres . .
acres de acumuladas| 2 tierras acceso finalizadas y
finde | WR 2017- finalizadas atierras | planificadas
~ de WR 2017
0134 y acumuladas | del SSMP
-0134 .
planificadas
500 500
1300 1800 4100 4100
1700 3500 4100 4100 755
3500 7000 1700 5800 1000 - 2000
1750 8750 - 5800 290

2022
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Acres
acumuladas
finalizadas y

planificadas
del SSMP
(mediano
plazo)

755

2255

~2600

Proyectos

Tres proyectos de supresién de polvo provisionales (755 acres)
completados en fia huella del SCH

Proyecto de SCH (4100 acres, aproximadamente): en
construccion. Finalizard en 2023. (Nota: se crearon 22 acres de
habitat para peces cachorrito y 500 acres de supresion de polvo
dentro de la huella de SCH en 2021).

Tres proyectos de mejora de la vegetacion en terrenos de
Recuperacion de Tierras (1700 acres, aproximadamente): la
construccién comenzo a fines del verano de 2021:

e Proyecto de Mejora de la Vegetacién de Clubhouse (399 acres);

e Proyecto de Mejora de la Vegetacién de Cauce Tule (1217 acres);

e Proyecto de Mejora de la Vegetacion de Bombay Beach West
(91 acres)

Aproximadamente 290 acres fueron sembrados/plantados y
regadosdentro de las hileras de fardos de pastos existentes en
Clubhouse y West Bombay Beach. Se comenzé a implementar
1085 acres mas de proyectos de mejora de la vegetacion en
Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach. (Se esta colocando
en 875 acres la supresion de polvo a través de la rugosidad
temporal de ingenieria). El progreso principal en el Proyecto

SCH incluye la finalizacién de la mayoria de las bermas de los
estanques, las islas de anidacién, la calzada que conecta la fuente
de agua salina con la bomba y los estanques de hébitat, y la
Estructura de Desvio del Rio Nuevo.



Tabla 3. Tabla de resumen de proyectos del SSMP

Acres
Acres de
Meta de acumuladas
Meta de acceso Acres de Acres .
finalizadas y

acres de acres a tierras acceso finalizadas
y planificadas Proyectos
del SSMP

acumuladas
(mediano

plazo)

finde | WR 2017- finalizadas atierras | planificadas
N 0134 e y acumuladas | del SSMP

-0134 planificadas

2023 2750 11 500 ~10 000 15 800 5400 7000* Finalizar construccion del Proyecto de SCH (4100 acres,
aproximadamente) y de proyectos de mejora de la vegetacion
(1300 acres, aproximadamente)

Implementacion de los siguientes proyectos:

o Proyecto de Restauracion de Canales de Desert Shores (30
acres): en planificacién (cumplimiento ambiental, obtencién
de permisos, acceso a las tierras, suministro de agua). Fecha de
inicio de construccion prevista: 2023.

Iniciar proceso de obtencion de permisos y disefo preliminar
para los siguientes proyectos (8750 acres, aproximadamente):
o Proyecto de Expansion de SCH (~7000 acres)

o Proyecto North Lake (~1600 acres)
o Proyecto de Restauracion de Habitat para Aves de Pantano
de Wister Unit (~150 acres)

Iniciar disefio conceptual para los siguientes proyectos (1260

acres):

e Proyecto San Felipe Fan: mejora de humedales y vegetacion
(~660 acres, solo terrenos de Recuperacion de Tierras)

e Proyecto de Vegetacion de SCH (~600 acres)
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Tabla 3. Tabla de resumen de proyectos del SSMP

Acres
Acres de

Meta de acumuladas
Meta de acceso Acres de Acres
acres . .
acres de a tierras acceso finalizadas y

finalizadas y
planificadas Proyectos
del SSMP
(mediano
plazo)

finde | WR 2017- Z:u‘;vn:?;a; finalizadas atierras | planificadas
N 0134 y acumuladas | del SSMP

-0134 planificadas

2024 2700 14 200 2000 - 3000 14700 ~1000 ~8000 Implementacion de los siguientes proyectos (992 acres):
o Proyecto de Humedales de Audubon Bombay Beach (832
acres): en disefno. Fecha de inicio de la construccién prevista:
2023.

e Proyecto de Demostracion Piloto de North Lake (160
acres): en planificacion (cumplimiento ambiental, obtencién
de permisos, acceso a las tierras, suministro de agua). Fecha de
inicio de la construccién prevista: 2024.

La meta es iniciar la construccién de todos los proyectos indicados
anteriormente a fines de 2024.

2025 3400 17 600 2000 - 3000 17 200 ~10 000 ~18 000 La meta es trabajar en la implementacion de los proyectos
indicados anteriormente para cumplir con la meta de 17 600 acres
indicada en la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua.

2026 4000 21 600

*Una vez finalizado el proceso de evaluacion ambiental del Plan a 10 aiios (NEPA), a principios
2027 4000 25 600 . . h

de 2023, se elaboraran un calendario y una lista de proyectos.
2028 4200 29800
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Acronimos y glosario

BLM

CARB

cev

CDFW

CEC

CEQA
CNRA
Corps
CRBRWQCB

CVSC
CvwD
DSAP

Oficina de Gestion de Tierras de los EE. UU.

Junta de Recursos de Aire de California

Comité Civico del Valle, organizacién de la comunidad
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California
Comision de Energia de California

Ley sobre Calidad del Medio Ambiente de California
Agencia de Recursos Naturales de California

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (

Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la
Cuenca del Rio Colorado

Canal de Agua de Lluvia de Coachella Valley
Distrito de Recursos Hidricos de Coachella Valley

Plan de Accion de Supresion de Polvo
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DWR
EA

ICAPCD

11D
IRP

JPA

LOP
LRP
LRPC

Departamento de Recursos Hidricos de California

Estudio Ambiental, parte del proceso de cumplimiento de
la Ley Nacional de Politicas Ambiental (NEPA, en inglés)

Distrito de Control de la Contaminacion del Aire del
Condado de Imperial

Distrito de Irrigacion de Imperial

Panel de Revision Independiente (para las opciones de
importacion de agua)

Consejo Interagencial creado para financiar actividades
de mitigacion tendientes a abordar el impacto de la
transferencia de agua agricola al agua urbana del Acuerdo
de Cuantificacion y Liquidacion (ver QSA)

Carta de Permiso
Plan a Largo Plazo

Comité de Planificacion a Largo Plazo



MAMP
mg/I
MIP
MOU
NEPA
NGO
NRCS
O&M
PM

Ppt
QSA

Plan de Gestion de la Supervision y Adaptacion
miligramos/litro

Plan de Implementacién de la Supervision
Memorando de Entendimiento

Ley Nacional de Politicas Ambientales
Organizacién no gubernamental

Servicio de Conservacion de Recursos Naturales
Operaciones y Mantenimiento

Materia particulada, en este contexto se refiere al polvo
suspendido en el aire

partes por mil

Acuerdo de Cuantificacion y Liquidacion, acuerdo
celebrado entre las agencias estatales, federales y locales
mediante el que se permite la transferencia de agua del
IID a la Autoridad de Recursos Hidricos del Condado de
San Diego, el Distrito de Recursos Hidricos de Coachella
Valley y el Distrito Metropolitano de Recursos Hidricos de
California del Sur para fines de consumo urbano.

Reclamation
RFP
SCAQMD
SCH

Sea

SSA
SSAM
SSMP
SWPPP
SWRCB
USFWS
USGS

Oficina de Recuperacion de Tierras de los EE. UU.
Solicitud de propuesta

Distrito de Gestion de la Calidad del Aire de la Costa Sur
Habitat de Conservacion de Especies

Salton Sea

Autoridad de Salton Sea

Modelo Contable de Salton Sea

Programa de Gestion de Salton Sea

Plan de Prevenciéon de Contaminacion de Aguas Pluviales
Junta de Control de Recursos Hidricos del Estado
Servicio de Pescay Vida Silvestre de los EE. UU.

Estudio Geoldgico de los EE. UU.
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Apéndice A. Condiciones actuales

Este apéndice brinda informacion actualizada sobre las condiciones actuales en la region de Salton Sea, entre ellas entradas,

nivel y salinidad de Salton Sea

A.1 Entradas Tabla 4. Entrada de agua al Mar por aio, en miles de acres-pies.
La Tabla 4 presenta la entrada de agua a Salton Sea por afo durante
los afos calendario 2016 a 2022. £l Equipo del SSMP prepard un analisis

Imperial Coachella] Cuenca Entrada

detallado de las entradas a Salton Sea como parte de la preparacion del Valley subterranea| total al Mar
LRP y perfecciond la metodologfa referida a las fuentes de entrada al Mar, 2016 983 70 80 44 11,5 1149
tal como se lo resumen en la siguiente tabla. 2017 942 69 77 47 11,8 1104
Cada una de las entradas se describen con mas detalles a continuacion. 2018 913 61 75 4,7 12,2 1065
La informacion detallada y las derivaciones de cada una de estas entradas 2019 883 64 80 5,0 12,3 1044
recen en el Apéndice B (Hidrologi mbio Climéati | Plan
aparecen en el Apéndice B (Hidrologia y Cambio Climatico) del Plan a B _— - - 49 12,3 —
Largo Plazo (CNRA, 2022b).
. L . 2021 934 62 81 4,7 12,3 1094
e Imperial Valley: el término Imperial Valley consta de dos componentes:
2022 884 68 74 4,4 12,3 1043

caudal calibrado y caudal no calibrado. Los caudales calibrados se
registran en calibres de USGS en la boca de los rios Alamo y Nuevo

en Im[?erial Valley (d. de la estacion d? USGS: 10254730 e Id. de fa e México: se trata del caudal calibrado calibre de la USGS del rio Nuevo
estacion de USGS: 10255550, respectivamente). Para representar aparte en la estacién de la frontera internacional (Id. de la estacion de USGS:
las entradas de México, el aporte de México se resta de este término 10254970)

(ver siguiente vifeta). En el caso de los caudales no calibrados que
ingresan a Salton Sea de Imperial Valley, el IID los habia calculado como
equivalentes al 9 % del volumen total de caudales calibrados (IID, 2018).

e Coachella Valley: este término consta de dos componentes, caudal
calibrado de USGS, que mide el Canal de Agua Pluvial de Coachella
Valley (CVSC) y el caudal de desagle de los desagUes, excepto el CVSC,
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El caudal calibrado se mide en la estacion
de calibracion de USGS del rio Whitewater,
cerca de Mecca (Id. de la estaciéon de USGS:
10259540). La informacién sobre el caudal
de desagle no perteneciente a CVSC fue
proporcionada por el Distrito de Recursos
Hidricos de Coachella Valley.

e Cuenca local: el término de esta entrada
se deriva a través de una combinacion de
caudal calibrado (cuenca del riachuelo Salt) y
métodos analiticos (cuenca del Riachuelo San
Felipe y areas no tributarias de los riachuelos
Salt o San Felipe).

e Agua subterranea: el término de agua
subterrdnea se deriva de una combinacion
de valores tedricos para el depdsito aluvial
de Imperial Valley y San Felipe y el modelado
reciente de Coachella Valley realizado para la
Actualizacion del Plan de Gestion del Agua
en la Cuenca Secundaria de Indio. El agua
subterrdnea es un area de incertidumbre y,
por lo tanto, el Equipo del SSMP prevé realizar
un modelo actualizado del caudal de agua
subterranea en el futuro.

A pesar de la finalizacion de la mitigacion de los
caudales de agua a fines de 2017, las entradas
estimadas totales a Salton Sea permanecen
estables en términos generales. En 2022, la
entrada total fue de 1043 acres-pies, cifra menor a
la entrada de 2021 y aproximadamente igual a la
de 2019. Si bien las Ultimas entradas (2016-2022)
se han mantenido relativamente estables, no son
inferiores a la tasa de pérdida evaporativa de la

superficie del Mar. Por este motivo, el nivel del
Mar sigue disminuyendo.

A.2 Nivel y salinidad de Salton Sea

El nivel del Mar se mide diariamente. La
exposicion del lecho puede estimarse a partir de
la relacion entre el nivel y el drea del mar. Para el
SSMP, no es necesario crear proyecciones futuras
sobre la exposicion del lecho en el periodo de 5 a
10 afos porque gran parte de la construccién del
proyecto, de conformidad con la Orden WR 2017-
0134 de la Junta del Estado, se realizara en tierras
que actualmente estan bajo el agua. Por ello, el
Equipo del SSMP usa un programa informaético,

el Salton Sea Accounting Model (SSAM),
desarrollado originalmente por Recuperacion de

Tierras, para predecir el nivel y la salinidad del Mar.

El modelo predice la condicion futura del Mar

a través del equilibrio de masa del volumen de
aguay la masa de sal en un intervalo anual. Las
entradas de agua dulce agregan agua y sal al mar,
la precipitacion directa y la evaporaciéon agregan/
quitan agua, pero no saly la precipitacion salada
quita sal, pero no agua.

El nivel de la superficie del agua medido el 31 de
diciembre de 2022 fue de 237,9 pies por debajo
del nivel medio del mar. La Figura 23 describe
el nivel de la superficie del agua observado en

Salton Sea con las predicciones del modelo SSAM.

El uso de las entradas estimadas futuras (ver
Figura 18) permite aplicar las salidas del modelo
pronosticadas para agrupar los niveles a corto
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plazoy la exposicion del lecho esperados para
fines de planificacion.

Recuperacién de Tierras recolecta datos sobre la
salinidad representados por los datos observados
que se presentan en la Figura 24. Por cada fecha
de recoleccion de datos, hay generalmente seis
puntos de datos que representan las muestras
superficiales e inferiores tomadas en tres lugares
distintos del Mar. La salinidad en el Mar ha
seguido aumentando durante las dos Ultimas
décadasy, aparentemente, muestra un ritmo
mas acelerado de aumento en el Ultimo periodo.
El nivel de salinidad de las Ultimas muestras
extraidas en enero de 2020 promedia 74 000
miligramos/litro (mg/1), mas del doble que la
salinidad del agua de los océanos. La salinidad
promedio de enero de 2020 de 74 000 mg/!
representa un gran aumento en comparacion
con el valor de salinidad anterior de 69 000

mg/l medido en junio de 2019. No se extrajeron
muestras de salinidad en 2020, 2021 y 2022
debido a las restricciones impuestas por la
COVID-19y dada la dificultad de acceder a las
rampas para botes debido a la reduccion del nivel
de Salton Sea. Se prevé extraer mas muestras de
salinidad en 2023.



Figura 23. Nivel de la superficie del agua proyectado por el modelo

SSAM Yy nivel observado (datos de NAVD88).
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Figura 24. Salinidad proyectada por el modelo SSAM
y salinidad observada (mg/l).
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Apéndice B. Estado de financiamiento

Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestion de Salton Sea (en millones)

. Autorizado Disponible
Agenciay Autoridad para Asignado EEECDEL para otras
fuente e 9 30/9/2022 ara o
asignacion asignaciones

DWR - Propuesta WC - 79567 $19,3 $19,2 $19,20 $0,10 EIR/EIS Programatico 2003-2007 y estudios y actividades
50° de planificacion relacionadas (finalizado).
DWR a través de WC-79568 $8,75 $8,75 $0,0 $,.0 $8,75M de $14M asignados/reservados especificamente
WCB - Propuesta para la construccién del Habitat de Conservacién de
50 Especies (SCH) de Salton Sea.
DWRellD a WC - 79565 $4,8 $4,8 $4,3 $0,0 $1M a DWR para la planificacion de Salton Sea 2008
través de WCB - $3,3M asignados a IID para construccién de lineas
Propuesta 50 eléctricas para el proyecto de SCH (finalizado)

$0,5M de $14M asignados a DWRy reservados para la
construcciéon de SCH.

DWR a través 5096(a)(7) $4,75 $4,75 $0,0 $0,0 $4,75M asignados/reservados para SCH.
de WCB -
Propuesta 12
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Agenciay

fuente

DWR a través
de CDFW -
Propuesta 84

DWR
(Operaciones
del estado) -
Propuesta 1

DWR

(Construccion) -

Propuesta 1

CNRA -
Propuesta 68

DWR - Fondo
General

DWR - Fondo
General

Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestion de Salton Sea (en millones) (Cont.)

Autoridad

WC - 75050(b)

3)

WC -79736(c)

WC -79736(c)

PRC-80116

Ley de
Presupuesto
de 2021

Ley de
Presupuesto
de 2022

Autorizado
para
asignacion

$44,1

$20,0

$60,0

$165,7

$40,0

$100,0

Asignado

$39,4

$20,0

$60,0

$141,1

$26,5

$98,9

Gastado al
30/9/2022

$18,2

$17,7

$36,6

$91,4

$13,5

$1,1
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Disponible
para otras
asignaciones

$4,7

$0,0

$0,0

$24,6

$0,0

$0,0

Desde 2008, planificacién, disefio y dotacion de personal
para el SCH ($14,5M), mas $21M asignados/reservados
para construccion de SCH, $900 000 para gestion de

la construccién y $3M para proyectos del Programa de
Asistencia Financiera, incluso Red Hill Bay, Seawater
Marine Habitat Pilot, y Torres-Martinez Wetlands.

Dotacion de personal y otros costos de disefio para los
proyectos del SSMP. (De los $20M asignados, $5,5M se
destinaron a los Proyectos de Salton Sea existentes).

Construccion de proyectos de SCH.

$111,16M para la construccion de proyectos de SCH,
$20M para Proyectos de Mejora de Habitats y Supresion
de Polvo. Aproximadamente $7-10M para dotacion

de personal y administracion. $24,6M en fondos de
contingencia para el SCH.

Mediante la Ley de Presupuesto de 2021-2022, se
asignaron otros $220 millones en Fondos Generales

a corto plazo, incluso $40 millones asignados en el
ejercicio econdmico 2021-2022. Se han asignado $100
millones para el ejercicio econémico 2022-2023. Los $80
millones restantes se asignaran en el ejercicio econémico
2023- 2024 a través de la ley de presupuesto anual. Los
fondos se usaran para la siguiente etapa de los proyectos
del SSMP segun lo descrito en el Capitulo 2.

Ver nota al pie sobre la Ley de Presupuesto de 2021.



Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestion de Salton Sea (en millones) (Cont.)

. Autorizado Disponible
Agenciay Autoridad para Asignado SR para otras
fuente . . . 30/9/2022 . .
asignacion asignaciones
DWR - Fondo Ley de $80,0 $0,0 $0,0 $0,0 No asignado aun.
General Presupuesto
de 2023
Ciudad de Ley de $18,0 $18,0 $0,0 $0,0 $18M para implementar el Proyecto de Mejora del Rio
Calexico - Presupuesto Nuevo.
Fondo General de 2020
Ciudad de PRC-80110(a) $10,0 $10,0 $0,0 $0,0 $10M para implementar el Proyecto de Mejora del Rio
Calexico - (1) Nuevo.
Propuesta 68
Ciudad de Subvencién $19 $19 $0,0 $0,0 $19M para implementar el Proyecto de Mejora del Rio
Calexico Nuevo.
- Fondos
Generales
(SWRCB)
Autoridad de PRC-80110(a) $19,25 $18,95 $0,3 $0,0 $19,25M para implementar el Proyecto de Demostracién
Salton Sea" - Piloto de North Lake.
Propuesta 68
Reactivar el R&T - 18736 $0,2 $0,0 $0,0 $0,2 Cuadro de retencién fiscal - $191 000 de saldo seguin
Fondo de Salton el Informe del 30/06/2021 de la Oficina del Auditor del
Sea Estado.
Fondo General/ Ley de $0,425/50,316 $0,425/50,316 $0,425/50,316 N/A El CDFW recibe $425 000 para puestos que refuerzan
Reintegros Presupuesto anualmente anualmente anualmente Salton Sea anualmente. La CNRA recibe $166 000 en

Fondos Generales y $150 000 en reintegros (a través
del DWR) anualmente para respaldar el puesto de
vicesecretario de la Politica de Salton Sea.
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Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestion de Salton Sea (en millones) (Cont.)

. Autorizado Disponible
Agenciay Autoridad para Asignado SLHELRI] para otras
fuente . . . 30/9/2022 . A
asignacion asignaciones

Aporte de Acuerdos de $68,5¢ $18,3 $17,9 $50,2¢ Estudios anuales para supervisar poblaciones de aves
la Agencia QSA de 2003 y peces en el Mar, incluso especies declaradas en
de Recursos peligro de extincion por érdenes federales y estatales,
Hidricos desarrollo por parte del personal de distintos planes
del CDFW de implementacién y supervision, emisiéon de permisos
(Fondo para la segun el articulo 1600, analisis de la CEQA, dotacién de
Restauracion de personal del Equipo de Implementacion del QSA, etc.

Salton Sea)

Total del estado $682,4 $507,7 $220,2 $79,8
Federal
Oficina de $1,6 $1,6 $0,6 $0,0 Actividades de planificacién, incluso la preparacién de
Recuperacién un Plan de Cuencas y la implementacién de proyectos de
deTierras supresion de polvo.
Total Federal $1,6 $1,6 $0,6 $0,0
Total global $684,0 $509,3 $220,8 $79,8

EIR/EIS = Informe de Impacto Ambiental/Declaraciéon de Impacto Ambiental, NCRS = Servicio de Conservacién de Recursos Nacionales, QSA = Acuerdo de Cuantificacidn y Liquidacion,
SSMP = Programa de Gestion de Salton Sea

Notas al pie/

a. Los Fondos de bonos entregados representan las asignaciones de bonos disponibles después de los costos de bonos de todo el estado y montos del afio fiscal siguiente ya
asignados por la Legislatura. Los costos de los bonos estatales se autorizan desde un principio en cada ley de bonos para aspectos como el costo que gasta el Departamento de
Hacienda del estado en emitir los bonos, los costos en los que incurre el Departamento de Finanzas por auditor los gastos de bonos, etc. Los montos exactos se publican en el sitio
web sobre contabilidad de bonos de la CNRA.

b. La Autoridad de Salton Sea es un Consejo Interagencial (JPA) de un grupo de interés local conformado por la Tribu Cahuilla Torres Martinez del Desierto, dos agencias de recursos
hidricos y dos gobiernos de condados.

c. Sibien finalmente habra un total de $68,5 millones disponibles, deben recolectarse $42 millones en concepto de pago entre la fecha de hoy y el ato 2047 para afrontar los gastos
del fondo. Los gastos se supervisan para garantizar que no superen el efectivo disponible.

d. El costo del Proyecto de Mejora de rio Nuevo aumentd en comparacion con la estimacién de costos original de $28M a $41,6M. Este monto no incluye los costos de administracion e
ingenieria. El costo total del proyecto asciende a $47M, aproximadamente.

Informe Anual 2023 sobre el Programa de Gestion de Salton Sea
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